

Ústí n. L.-Střekov včetně - Děčín východ mír
Stavební postup 1, etapa 1a, podetapa 1a2



| | | |
|--|----------------------------|--|
| Objednatel:  | SPRÁVA ŽELEZNIC | Správa železnic, státní orgán Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |
|--|----------------------------|--|

| | | |
|--|---|--|
| Správce:  SUDOP PRAHA | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha tel.: +420 267 094 111 e-mail: nra@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROS Garant profese: |
|--|---|--|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: | |
| OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU ÚSTÍ NA LABEM-STŘEKOV (VČETNĚ) - DĚČÍN VÝCHOD (MIMO) | 16-36 | |
| název PS/DO: | Projektový stupeň: | |
| | Datum: | |
| | 05/ | |
| ORGANIZACE VÝSTAVBY | Číslo částí: | |
| Název přílohy: | Měřítko: | Počet |
| Schema postupů/etap podetapa 1a2 | | |
| | Číslo přílohy: | 0 |