

Naše zn. 1409/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 25. ledna 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Rekonstrukce žst. Holešov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 72:

V PD F.3 (Harmonogram výluk) je uvedeno zahájení SP na 10.04.2021 a ukončení 17.12.2021.
V příloze k nabídce, popř. ZTP je uvedeno zahájení SP na 30.04.2021 a ukončení na
20.12.2021. Tabulka Stavebních postupů (Harmonogram výluk) je odlišná od tabulky, která je
uvedena v ZTP. Žádáme zadavatele o upřesnění, která tabulka platí?

Odpověď:

Dotaz úzce souvisí s dotazem č. 66 vysvětlení/změny/doplnění ZD č. 5.
Zadavatel v současné době prověřuje uvedené skutečnosti včetně získání přesných podkladů
pro podání kvalifikované odpovědi. Z tohoto důvodu zadavatel prodloužil lhůtu v rámci
vysvětlení /změny/doplnění ZD č.5 pro podání nabídek o 10 pracovních dnů. V této lhůtě
zadavatel zveřejní aktualizované informace týkající se POV stavby a upřesní další postup. Nový
termín podání nabídek je uveden na konci tohoto dopisu.

Dotaz č. 73:

Ve SP0 se ruší výhybka č. 7 a je nahrazena kolejovým polem, aby bylo možno provést
pokládku šachty č. 11 a položení multikanálu budoucího kabelovodu. Dle našeho názoru se
šachta Š11 prostorově nevejde do stávajícího kolejiště. Musí být kolej č. 5 v provozu? Prověří
zadavatel naši domněnku?

Odpověď:

Dotaz úzce souvisí s dotazem č. 72 tohoto vysvětlení/změny/doplnění ZD č. 6. Z důvodů
uvedených v odpovědi na dotaz č. 72 budou stavební postupy aktualizovány, s čímž souvisí
nutnost posunu šachty č. 11. V současné době se prověřuje nové umístění této šachty, a to
hlavně v návaznosti na připravované aktualizované POV.

Dotaz č. 74:

Ve staničních kolejích jsou různé typy žel. svršku (pražce: dřevěné, ocelové, betonové), které
se mají vyjmout a opětovně vložit (SO 01-17-01, položka č. 79 - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ
MONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH). Žádáme zadavatele o úpravu specifikace této
položky na různé typy pražců (ocelové, betonové, dřevěné)?

Odpověď:

Specifikace položky č. 79 v soupisu prací pro SO 01-17-01 Železniční svršek byla v tomto duchu upravena. V souvislosti s touto úpravou bylo do výkazu výměr této položky doplněno provizorní propojení na bystrickým zhlaví (viz TZ tohoto SO – kapitola 9 Dočasné uspořádání železničního svršku v rámci stavebních postupů).


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

XDC_Holesov_zm06_20210125.zip
XLS_Holesov_zm06_20210125.zip

V Olomouci dne 25. 1. 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace