

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E296-S-3902/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 130/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená XXX

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: TERMOCON s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L.,  
oddíl C, vložka 10560  
Valentinská 557, Novosedlice, PSČ 417 31

IČO: 25001451, DIČ: CZ25001451

Zastoupena: XXX, XXX

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí n. L., č.ú.:XXX

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Valentinská 557, Novosedlice, PSČ 417 31

### **Předmět Dodatku č. 1**

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 08.11. 2018 s názvem „**Litoměřice – Město SA oprava (obv. plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **29618021** a zároveň ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**

1.2. Ke změně dochází v článku Místo a doba plnění, v bodě 4.2.1 jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 30.11. 2019.**

### **Závěrečná ujednání Dodatku č. 1**

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

#### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 28.6.2019

V Chebu dne 27.6. 2019

---

**Objednatel**

XXX

---

**Zhotovitel**

XXX

---

**Zhotovitel**

XXX

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....