

Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín

B.8 Zásady organizace výstavby

Seznam příloh:

B.8.1 Technická zpráva

B.8.2 Situace zařízení staveniště

B.8.2.1 Situace zařízení staveniště km 62,5-63,9

B.8.2.2 Situace zařízení staveniště km 63,8-65,4

B.8.2.3 Situace zařízení staveniště km 65,4-66,3

B.8.2.4 Situace zařízení staveniště km 67,4-68,5

B.8.2.5 Situace zařízení staveniště km 68,5-69,9

B.8.2.6 Situace zařízení staveniště km 61,5-62,6

B.8.2.7 Situace zařízení staveniště km 64,0-64,7

B.8.3 Schéma stavebních postupů

B.8.3.1 Schéma stavebních postupů 2024-2026

B.8.3.2 Schéma stavebních postupů 2027