


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., SS ZÁPAD
	ING. L. MAREK <i>L. Marek</i>	ING. I. HEINZ <i>I. Heinz</i>	Místo stavby	HOLEŠOVICE
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. L. HLUŠÍ <i>L. Hluší</i>	ING. L. MAREK <i>L. Marek</i>	Datum	03/2020
			Účel	DUSP+PDPS
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Měřítko	–
VÝSTAVBA PROVIZORNÍ LÁVKY V žst. PRAHA – BUBNY DOKLADOVÁ ČÁST			Č. zakázky	86–19
			Číslo kopie	Číslo přílohy
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY				

VÝSTAVBA PROVIZORNÍ LÁVKY V ŽST. PRAHA – BUBNY

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při vytyčení a kontrole dotčených inženýrských sítí za přítomnosti jejich správců
- před a po osazení podpor
- po osazení konstrukce jeřábem
- po provedení dokončovacích prací lávky
- po ukončení stavebních prací

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.