

**REKONSTRUKCE MOSTU V KM 35,578
TRATI PLZEŇ - ŽATEC**

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenská přejímka
- montážní přejímka na montážní plošině
- po aplikaci hydroizolace mostovky
- podpůrné konstrukce v korytě řeky
- po vrtání mikropilot a armování nových betonových částí spodní stavby
- po příčném přesunu NOK a jeho uložení na ložiska
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.