

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5765/2021-SŽ-OŘ OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Hana Koničková
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail Konickova@spravazeleznic.cz

Datum 23. března 2021

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako zakázku podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22. 03. 2021 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

**„Oprava trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
v km 0,487 – 10,014 - PD“**

evidenční číslo VZ: 63521012

odpovídá

a vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje

na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kap. 12. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna či její doplnění, čl. 12.1 až 12.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Je plánována nějaká souvislá výluka železničního provozu v TÚ Suchdol nad Odrou – Odry pro potřebu provedení inženýrsko-geologického průzkumu v průběhu prvních dvou měsíců po zahájení projekčních prací?

Pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu ve špatně přístupném úseku trati cca v km 7,3 až km 8,2 se domníváme, že je vhodné plánovat například dvě výluky v délce alespoň 6 hodin nebo jednu výluku delší.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Dodavatel může pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu využít

- stávající naplánované výluky - v měsíci dubnu bude realizována výluka ve dnech 29. a 30. dubna 2021;

Dále má dodavatel v případě potřeby:

- možnost požádat o výluku čtyři měsíce před plánovaným termínem provedení inženýrsko-geologického průzkumu;

- možnost využít mimořádné výluky, které mohou v daném traťovém úseku probíhat. Vybraný dodavatel se může o probíhajících mimořádných výlukách informovat na oddělení výluk zadavatele.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

elektronicky podepsal

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava