

# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1224/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

#### **"Společnost Rumburk – Šenov"**

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020,  
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

zastoupena: **Ing. Pavlem Mužikem**, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-21-003/DBAE**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

**Objednatel a Zhotovitel** dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
  - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 25. 02. 2021
  - 1.2 Dopis nabídky datovaný 18. 11. 2020
  - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace schválené CK MD č. j.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 4. 2019
  - 1.4 Technická specifikace
  - 1.5 Výkresy a
  - 1.6 Formuláře:
    - 1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
  - 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu xls/xlsx:
    - 5.1.1 Faktura,
    - 5.1.2 souhrn fakturace,
    - 5.1.3 soupis zjišťovacích protokolů,
    - 5.1.4 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. NEOBSAZENO.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO železničního svršku dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.

Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatel jednotlivé dodávky pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců/

kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 45 mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **pěti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **tři** vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
  - Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
  - Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 23. 03. 2021

V Ústí nad Labem dne 15. 03. 2021

.....  
Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Pavel Mužík**

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1181

**Stavba:** Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov\_OPRAVA č. 3

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 25429949  
Strabag Rail a.s. DIČ: CZ25429949

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **308 272 696,35**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>308 272 696,35</b>	<b>64 737 266,23</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>373 009 962,58</b>
-------------------	----------	------------	-----------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1181

Stavba: Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov\_OPRAVA č. 3

Místo: Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Strabag Rail a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>308 272 696,35</b>	<b>373 009 962,58</b>
PS 10-07-01	Rumburk - Šluknov, kabelizace SSZT, ČD-T	8 973 960,41	10 858 492,10
PS 20-07-02	Šluknov - V. Šenov, kabelizace SSZT, ČD-T	3 248 979,10	3 931 264,71
PS 10-08-01	Rumburk - Šluknov, úprava PZS	1 115 563,82	1 349 832,22
PS 20-08-02	Šluknov - V. Šenov, úprava PZS	437 584,78	529 477,58
SO 10-01-01	Železniční svršek Rumburk - Šluknov (včetně)	103 046 207,76	124 685 911,39
SO 10-02-01	Železniční spodek Rumburk - Šluknov (včetně)	22 674 274,06	27 435 871,61
SO 10-02-01	Železniční spodek Rumburk - Šluknov(včetně) ÚRS	5 308 514,62	6 423 302,69
SO 10-02-02	Demolice opěr zaniklých mostů	1 933 097,83	2 339 048,37
SO 10-05-01	Most km 0,653	3 566 833,63	4 315 868,69
SO 10-05-02	Most km 1,271	3 559 605,53	4 307 122,69
SO 10-05-03	Propustek km 2,430	890 964,89	1 078 067,52
SO 10-05-04	Propustek km 2,622	954 439,79	1 154 872,15
SO 10-05-05	Propustek km 4,496	2 823 841,28	3 416 847,95
SO 10-05-06	Propustek km 4,620	3 240 691,62	3 921 236,86
SO 10-05-07	Most km 5,625	8 193 766,31	9 914 457,24
SO 10-05-08	Most km 8,303	2 967 753,71	3 590 981,99
SO 10-05-09	Propustek km 8,917	1 384 479,42	1 675 220,10
SO 10-06-01	Přejezd km 0,057 (3278)	46 378,58	56 118,08
SO 10-06-01	Přejezd km 0,057 (3278) ÚRS	4 973,59	6 018,04
SO 10-06-02	Přejezd km 0,180 (3531)	111 005,47	134 316,62
SO 10-06-03	Přejezd km 0,770 (3532)	1 669 196,24	2 019 727,45
SO 10-06-04	Přejezd km 1,385 (3533)	1 452 702,29	1 757 769,77
SO 10-06-05	Přejezd km 2,565 (3535)	249 644,03	302 069,28
SO 10-06-06	Přejezd km 4,560 (3537)	225 678,57	273 071,07
SO 10-06-07	Přejezd km 7,020 (3538)	507 008,02	613 479,70
SO 10-06-08	Přejezd km 8,971 (3540)	1 025 125,83	1 240 402,25
SO 10-06-09	Přejezd km 9,251 (3541)	601 371,71	727 659,77
SO 20-01-01	Železniční svršek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	50 803 375,67	61 472 084,56
SO 20-02-01	Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	14 713 265,36	17 803 051,09
SO 20-02-01	Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov URS	4 983 807,55	6 030 407,14
SO 20-03-01	Nástupiště zast. Šluknov- zastávka	1 872 161,67	2 265 315,62
SO 20-03-01	Nástupiště zast. Šluknov- zastávka URS	701 815,93	849 197,28
SO 20-04-01	Úprava osvětlení nástupiště zastávka Sluknov- zastávka	464 081,09	561 538,12
SO 20-05-01	Most km 9,869	3 613 489,40	4 372 322,17
SO 20-05-02	Propustek km 10,236 - zrušení	90 491,87	109 495,16

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 20-05-03	Propustek km 10,260	1 473 730,12	1 783 213,45
SO 20-05-04	Propustek km 10,692	1 105 261,23	1 337 366,09
SO 20-05-05	Propustek km 10,777	738 703,81	893 831,61
SO 20-05-06	Propustek km 11,209	753 027,76	911 163,59
SO 20-05-07	Most km 12,357	2 753 041,47	3 331 180,18
SO 20-05-08	Propustek km 13,140	1 068 747,20	1 293 184,11
SO 20-05-09	Propustek km 13,305	1 163 687,36	1 408 061,71
SO 20-05-10	Most km 14,306	3 777 033,33	4 570 210,33
SO 20-05-11	Propustek km 15,134	2 932 584,09	3 548 426,75
SO 20-05-12	Propustek km 15,483	247 679,64	299 692,36
SO 20-05-13	Propustek km 16,166 - zrušení	78 024,27	94 409,37
SO 20-05-14	Propustek km 16,193	1 109 872,50	1 342 945,73
SO 20-06-01	Přejezd km 10,039(3542)	313 308,84	379 103,70
SO 20-06-02	Přejezd km 10,244(3543)	1 094 111,94	1 323 875,45
SO 20-06-03	Přejezd km 10,334(3544)	183 158,81	221 622,16
SO 20-06-04	Přejezd km 10,601(3545)	346 834,55	419 669,81
SO 20-06-05	Přejezd km 10,798(3546)	95 475,87	115 525,80
SO 20-06-06	Přejezd km 11,542(3547)	250 239,05	302 789,25
SO 20-06-07	Přejezd km 14,031(3549)	112 880,23	136 585,08
SO 20-06-08	Přejezd km 14,661(3550)	789 325,14	955 083,42
SO 20-06-09	Přejezd km 14,916(3551)	86 640,04	104 834,45
SO 20-06-10	Přejezd km 15,051(3552)	138 074,95	167 070,69
SO 20-06-11	Přejezd km 16,160(3554)	732 091,55	885 830,78
SO 30-10-01	Výstroj trati	3 062 988,54	3 706 216,13
SO 40-01-01	Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov	9 522 495,51	11 522 219,57
SO 98-98	Všeobecný objekt	16 887 547,12	20 433 932,02



## PŘÍLOHA Č. 2

### Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

#### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

#### Ředitel stavby dle směrnice SM Správy železnic 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

#### Stavbyvedoucí

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

#### Zástupce stavbyvedoucího

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	miroslav.vokac@cht-pce.cz
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na silnoproud**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Osoba odpovědná za kontrolu kvality**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Osoba odpovědná za odpadové hospodářství**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

---

**Úředně oprávnění zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>XXXX</b>
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
KONTROL s.r.o. Okružní 345, 435 13 Meziboří  IČ: 64651908	Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby  Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí	0,03 %
MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem  IČ: 442 22 734	Zajištění těchto odpovědných osob a specialistů v rámci celé stavby  Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení	5,40 %
ŽSD a.s. Brněnská 1050, 664 42 Modřice  IČ: 645 11 359	Služby a práce v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s nebezpečnými odpady  ŽL- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Osoba odpovědná za odpadové hospodářství	1,60 %
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 8.května 19/5, 410 02 Lovosice  IČ:017 17 243	Práce na části objektech železničních přejezdů SO 20-06-06 - Přejezd km 11,542(3547) SO 20-06-07 - Přejezd km 14,031(3549) SO 20-06-08 - Přejezd km 14,661(3550) SO 20-06-09 - Přejezd km 14,916(3551) SO 20-06-10 - Přejezd km 15,051(3552) SO 20-06-11 - Přejezd km 16,160(3554)	1,80 %
VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  IČ: 250 21 851	Práce na části objektech železničních přejezdů SO 20-06-01 - Přejezd km 10,039(3542) SO 20-06-02 - Přejezd km 10,244(3543) SO 20-06-03 - Přejezd km 10,334(3544) SO 20-06-04 - Přejezd km 10,601(3545) SO 20-06-05 - Přejezd km 10,798(3546)	1,30 %
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215, 412 Litoměřice  IČ: 445 64 287	Práce na části objektech Mostu a propustků SO 20-05-01 - Most km 9,869 SO 20-05-02 - Propustek km 10,236 - zrušení SO 20-05-03 - Propustek km 10,260 SO 20-05-04 - Propustek km 10,692 SO 20-05-05 - Propustek km 10,777 SO 20-05-06 - Propustek km 11,209 SO 20-05-07 - Most km 12,357	5,20 %
HROCHOSTROJ a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  IČ: 030 12 191	Disponování při realizaci technickým zařízením – Obnovovací vlak na pokládku pražců a kolejnic – SMD 80	3,31 %

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**



## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **Smlouva o zpracování osobních údajů**

#### **1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

#### **2. Rozsah zpracovávaných údajů**

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

#### **3. Povinnosti Zhotovitele**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.



- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

#### **4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta**

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

## **PŘÍLOHA Č. 6**

### **Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

č. Správce společnosti: 3-01-20-003/DZKZ

č. Druhého společníka: 2020/1011/0829