

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 10147/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
Mobil +420 702 055 047
E-mail Mantlikova@spravazeleznic.cz

Datum 30. března 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 1,239 na trati Ledečko - Kácov“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 9073/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 19. 3. 2021.

Dotaz č. 1:

V příloze C.4.2.2 *Schéma postupu výstavby* jsou uvedeny dvě činnosti s označením „přejezdy technicky pro údržbu trati“ s dobou trvání 7 dní. Ty jsou zasazeny do předpokládaného časového plánu a určují tak dobu trvání prací ve výluce. V zadávací dokumentaci není uvedena specifikace těchto činností. **Prosíme o vyjasnění, o jakou techniku se jedná a jakým způsobem musí po mostě přejet.** Před touto činností dojde totiž k demontáži železničního svršku na mostě a jeho předpolích a přejezd strojů po kolejích tedy nebude možný.

Odpověď č. 1:

Přejezdem techniky se rozumí přejezd dvoucestnými vozidly pro údržbu trati, které pro svůj pohyb nepotřebují kolej (bagr MHS apod.).

Dotaz č. 2:

Příloha B. *Souhrnná technická zpráva, část B.8.1.15 Postup výstavby* a také C.4.2.2 *Schéma postupu výstavby* uvádí zahájení výluky dne 01.09.2021 a její trvání po dobu **91 dní** do data 30.11.2021. Plán výluk dostupný z webových stránek Správy železnic ovšem uvádí výluk tohoto úseku od 16.09.2021 do 29.11.2021, tedy o celkové délce trvání **75 dní**. Při realizaci podle postupu výstavby uvedeného v části C.4.2.2 tedy není možné stihnout dokončit práce ve výluce. **Má zhotovitel při zpracování harmonogramu do nabídky postupovat podle schváleného výlukového plánu nebo je nutné dodržet stavební postupy dané zadávací dokumentací stavby?**

Odpověď č. 2:

Plán výluk dostupný na webu je z loňského roku a nebyl ještě zřejmě aktualizován. Pro výluk v roce 2021 platí termín 1. 9. - 30. 11. 2021. V roce 2022 platí termín výluky 31N 15.4. -15. 5. 2022.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 14. 04. 2021 do 8:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:
Lucie Mantlíková