



HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostu v km 12,570 v úseku Protivec - Bochov”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk:
29N v září 2021
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **9. 12. 2021**
4. Vykližení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
31. 3. 2022

V Ústí n. L. dne 16. 3. 2021.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal

Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[087]