




			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	--	---

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Igor Kekely Ing. Dominik Mojžíšek	Ing. Dominik Mojžíšek	Ing. Dominik Mojžíšek	Ing. Igor Kekely
KRAJ: Plzeňský	POVĚŘENÝ MÚ: Domažlice/ k.ú. Bělá nad Radbuzou	STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá Souhrnná technická zpráva			ZAK. ČÍSLO 2019-092
			MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 3 x A4
Harmonogram stavebních prací			DATUM: 08/2020
			ČÁST DOKUM. B.10.4 PŘÍLOHA B.10.4

Zahájení stavby: 3.8.2021

Nickolený provoz od 9. 8. 2021 do 23. 8. 2021

Délka stavby (dnů)

AKTUALIZACE 27/08/2020

		0	
Přípravné práce (smýcení dřevin, vytyčení inženýrských sítí, předzásobení materiálem), ZS	6		
	0		
Demontáž výstroje trati	1		
Snesení železničního svršku, demontáž přejezdu, odtěžení kolejového lože	4		
Demontáž nástupiště a orientačního systému	2		
Rozebrání svršku na mostě bez KL	1		
Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev v místě ZKPP	1		
Výkopy pro odvodnění (trativody, J-žlaby), gabiony a nástupiště a přístupový chodník	2		
Podbetonování nástupištních prefabrikátů, J-žlabů, gabionů, vybetonování monolitických zídek	3		
Zřízení ZKPP	1		
Zřízení železničního svršku na mostě bez KL	1		
Rozšíření stezky - gabiony	2		
Úprava zemní pláně	2		
Osazení nástupištních prefabrikátů, zasypání	2		
Předšterkování	3		
Pokládka koleje, doplnění KL	4		
Úprava GPK, došterkování koleje, svaření do BK	2		
Úprava GPK po svaření do BK	1		
Dlažby nástupiště a přístupového chodníku	7		
Osazení výstroje trati a návěstí, kontrola GPK a prostorové průchodnosti, TBZ koleje	1		
Osazení zábradlí	1		
Orientační systém	2		
Kabelové rozvody, osvětlení	8		
	0		
Osazení stávajícího mobiliáře do nové polohy	3		
Odstranění zařízení staveniště	3		
Dokončovací práce, terénní úpravy, ohumusování	6		