

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk (dle ROV 73226):
**Denní výluky 2. koleje 13+14. 7. 2021,
Min. 19N z 26N 1. kolej 15. 7. - 9. 8. 2021,
20N 2. kolej 10. 8. - 29. 8. 2021**
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **29. 10. 2021**
4. Vyklopení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
31. 1. 2022

V Ústí n. L. dne 16. 4. 2021.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal



Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[087]