

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 60386/2020-SŽ-GR-O11

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Milan Stehlík

Telefon +420 972 741 043

Mobil +420 601 387 025

E-mail stehlikm@spravazeleznic.cz

Datum 8. září 2020

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 OLOMOUC

(pouze v elektronické podobě)

„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“, souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení

K projektové dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ předkládá úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)

- 1) Souhrnná technická zpráva: rozsah EOv uvedený v kap. B.2.7. Základní charakteristika stavebních objektů; SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOv a SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOv v navrhovaném stavu není v souladu s kap. B.2.3. Celkové technické řešení;
a) Popis celkové koncepce technického řešení; Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POV). Požadujeme uvést do souladu s kap. B.2.3.

Bc. Kolařík: bylo zpracováno

- 2) SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOv: v příloze č. 4 Přehledové schéma stanice není zakreslen EOv na výhybce č. 28.

Bc. Kolařík: bylo zpracováno

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 972 244 179)

Část B.8 Zásady organizace výstavby

Kap. B 8.3. Harmonogram výstavby: stavební postup č. 1 – řádek č. 8 a 9 = zastavení provozu v traťovém úseku Červenka – Moravičany – navrhujeme časy 1:15 – 4:15 (zachována doba 3 hodin) po průjezdu vlaků 443 a 1023, vlaky 1022 a 1020 vyčkají ve stanici Červenka ukončení výluky. Zastavený provoz se nesmí konat ve svátek a v pondělí – jede vlak 519.

Ing. Čech: bereme na vědomí, bude zpracováno

Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu