

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15127/2021-SŽ-GR-O11

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk

Telefon +420 972 524 575

Mobil +420 725 767 812

E-mail danek@spravazeleznic.cz

Datum 3. března 2021

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(pouze v elektronické podobě)

„Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) – Mirošov – Nezvěstice (mimo)“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí

K předložené dokumentaci pro územní řízení (DUR) stavby „Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) – Mirošov – Nezvěstice (mimo)“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatelé: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575; Ing. P. Šrámek, Ph.D., tel. 972 244 503)

Bez připomínek.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

- 1) B.8.1 m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby: První věta souvětí (výluka se nepředpokládá) popírá druhou větu souvětí (bude nutná krátkodobá výluka), upravit. Výluku zabezpečovacího zařízení lze předpokládat, nicméně je třeba doplnit vymezení vylučovaného zařízení, délku výluky a příp. dopravní opatření po dobu výluky (nebo informaci, že je po dobu výluky předpokládán zastavený provoz).
- 2) B.8.1 o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: Opravit a upřesnit dle předešlé připomínky.

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

