

EXprojekt
Ing. Radek Šíp
Heršpická 758/13
619 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Šlampa / 511 181 482

Brno
3. 2. 2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu Šámalova v Brně“

Vážený pane inženýre,

zasíláme Vám vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu Šámalova v Brně.“ Týká se zejména částí „Časový postup prací“ a „Provozní a dopravní technologie,“ k nimž Vám zasíláme následující připomínky:

1. Považujeme za bezpodmínečně nutné, aby rekonstrukce mostu Šámalova proběhla v souběhu se stavbami BC Brno – Blansko a TSO výhybek na Odbočce Brno-Židenice.
2. Musí být též bezpodmínečně dodržen časový soulad v překlopení nepřetržité výluky 1TK Brno hl.n. – Brno-Židenice do nepřetržité výluky 2TK s překlopením stavebních postupů stavby TSO výhybek v Brně-Židenicích. Zda to bude 1.8. 2022 dle původního návrhu ročního výlukového plánu pro rok 2022, nebo 27.7. 2022, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, není rozhodující.
3. Výluky obou TK pro pažení v ose plánované na 2. a 3.4. 2022 žádáme realizovat v noční době.
4. Výluky pro betonáž základů TV a montáž podpěr TV v měsíci únoru a březnu 2022 žádáme realizovat v nepracovních dnech, pak jsou možné v požadovaném rozsahu 8 hodin, případně i mírně delší. Pokud by se tyto výluky konaly v pracovních dnech, byla by maximálně přípustná délka pouze 5 hodin v dopoledním sedle asi v rozmezí 8.30 – 13.30 hod.
5. Vítáme předpokládané zrušení výluk v režimu „jednokolejný provoz v nezávislé trakci,“ se kterými jsme nesouhlasili při projednávání návrhu ročního plánu výluk pro rok 2022.
6. Upozorňujeme na určitý nesoulad v části „Provozní a dopravní technologie,“ kde se na jedné straně mluví o možnosti vedení části vlaků přes stanici Brno dolní nádraží, na druhé straně se uvádí, že všechny regionální vlaky ze směru Havlíčkův Brod budou v úseku Brno-Královo Pole – Brno hl.n. nahrazeny náhradní dopravou. Z naší strany bude snaha provést tyto vlaky přes uzel Brno v maximální možné míře.

S pozdravem



Ing. Jiří Horský
ředitel společnosti

3.2.2021