



Záznam

z koordinační schůzky konané dne 5.3.2020 na Magistrátu města Kladna

ve věci:

Probíhající a plánované stavby v ul. Wolkerova v Kladně

účast: dle prezenční listiny

Předmětem schůzky bylo seznámení zúčastněných s:

- probíhající stavbou „II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“ – předpoklad dokončení 11-12/2020, případně 4/2021,
- plánovanou stavbou „Kožova Hora - Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700 Stavba II“ - předpoklad 2. pololetí 2020,
- „Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“ – mimoúrovňové křížení sil. II/118 s tratí – předpoklad zahájení 2022.

Při jednání došlo jednotlivými zástupci k seznámení zúčastněných s rozsahy a předpokládanými termíny staveb.

Rekonstrukce silnice probíhá dle projednaného harmonogramu s vazbou na financování stavby z dotačního titulu. Termín dokončení se odvíjí zejména od realizace opravy vodovodu DN 600.

Realizace obnovy vodovodu DN 700 se předpokládá v 2. polovině roku 2020 s termínem započetí v návaznosti na snížení poptávky odběru vody. **Zástupce spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s., byl požádán o prověření stavu vodovodu z hlediska jeho životnosti, v souvislosti s možností odsunutí realizace obnovy vodovodu až v rámci realizace modernizace trati, s předpokladem vyvolané změny v umístění vedení.**

Zahájení modernizace trati se předpokládá v r. 2022. Pro stavbu již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a probíhají další úkony pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Závěrem bylo konstatováno, že jednotlivé stavby jsou projednávány samostatně, na různých úrovních a nebyla tak zajištěna dostatečná vzájemná informovanost a řešení vzájemných souvislostí. To bylo i účelem svolání koordinační schůzky. Na základě upřesnění kompetencí a uvedení kontaktních údajů, budou následně probíhat další koordinační schůzky, s účastí zástupců dané oblasti dotčení.

Další schůzka se tak předpokládá po zjištění předpokládané životnosti vodovodu DN 700 zástupcem VKM a.s., a upřesnění realizace obnovy vodovodního řadu s napojením sousedních objektů v ul. Wolkerova.

Jaroslav Fridrich
odborný referent

přílohy:
prezenční listina
situace opravy sil. II/118
situace k návrhu řešení křížení sil. II/118 s tratí
situace k obnově přivaděče DN 700

Prezenční listina z jednání konaného dne 5.3.2020

[illegible]