



## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE NA MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST**

**Akce:** Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

**Investor:** Správa železnic, státní organizace

**Stupeň:** DSP + PDSP

**Místo:** METROPROJEKT Praha a.s. (Argentinská 1621/36 36, Praha)

**Datum:** 28. 4. 2020

**Přítomni:** viz prezenční listina

V úvodu požádal HIP Ing. Bárta o prodloužení termínu na uzavření záborů z 15. 5. na 31. 5. 2020 a to z důvodu složitosti projednávání navrhovaných úprav (výstupy z podchodů, přednádraží apod.) v současné době s MM Kladno. Žádostí bylo zástupcem investora Ing. Ježkem vyhověno. Dne 5. 5. 2020 proběhne jednání s Magistrátem města Kladno

Následně byly paní Dostálovou předneseny následující požadavky na úpravu majetkoprávního elaborátu:

### k.ú. Kladno:

- p.č. 4341 – pozemek oddělit přímkou
- p.č. 3919 – zábor celého pozemku – lze již vykoupit, objednat znalecký posudek
- p.č. 3915 – upravit špičku záboru
- p.č. 3922 – zrušit trvalý zábor – pozemek v UMVŽST
- km 3,2 vpravo trati, prověřit přímknutí navrhované kanalizace blíže k drážnímu tělesu, u těchto pozemků zaslat informační dopis vlastníkům. Vzor bude v MAJA, zajistí SŽ.
- podchod Klikorkova, výstupy z podchodu pozemky p.č.1061/28 a 3223/2 nevykupovat pro SŽ (MM Kladno)
- p.č. 1061/22 VB 47 pro SO 07-70-07 připomínka nebyla vyjasněna (*prosím paní Dostálovou o specifikaci připomínky*)
- projektant předá obvod jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů GMtechu až po stabilizaci technického řešení
- p.č. 3224/1 zrušit trvalý zábor – pozemek v UMVŽST
- zast. Kladno – město, zábory pro opěry nového rozšíření mostu v ul. Čs. Armády zůstávají SŽ

### k.ú. Kročehlavy:

- p.č. 3893/5 zábořem respektovat stávající oplocení
- p.č. 3920/1 zábor T29, náhrada přejezdu podjezdem v ulici Petra Bezruče, napojení na stávající cyklostezku z důvodu nového mimoúrovňového křížení tratě - prověřit, zda je zde cyklostezka, nebo jde o stávající vyšlapanou lesní cestu (předáno MM Kladno, případně KSÚS) – (cyklostezka je dnes vedena s areálu Sletiště ulicí Sportovců, přes přejezd a dále ulicí Jateční, projektem napojovanou komunikací je polní cesta vedoucí od přejezdu v ul. Petra Bezruče až k úrovněnému přejezdu v km 1,119. (zahájit jednání s Benediktinským arcibiskupstvím)
- kruhová křižovatka v ul. Petra Bezruče - Ke Stadionu – Železničářů, řešit dočasnými zábory s věcnými břemeny

*Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných připomínek (elektronickou poštou) do 5 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny účastníky.*



**METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, CZ

tel. +420 2 96 154 111 fax +420 2 96 325 153

<http://www.metroprojekt.cz>

e-mail: [metroprojekt@metroprojekt.cz](mailto:metroprojekt@metroprojekt.cz)

Výčet parcel se zbytkovými výměrami do 100m<sup>2</sup> bude zaslán investorovi k posouzení, zda budou vykupovány celé či pouze částečně.

Termín dalšího kontrolního dne byl stanoven na 13.5.2020 v 9:00.

Zapsal: M. Bárta

*Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných připomínek (elektronickou poštou) do 5 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.*



## PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

**PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:** Kontrolní den – majetkoprávní část

[illegible]

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895  
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153  
E-mail: [info@metroprojekt.cz](mailto:info@metroprojekt.cz) URL: [www.metroprojekt.cz](http://www.metroprojekt.cz)