

Záznam z jednání	Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) Dokumentace pro stavební řízení – výpravní budova žst. Kladno
Datum a čas jednání:	23. 7. 2020,
Místo jednání:	budova METROPROJEKTu Praha, a.s., zasedací místnost 7.38, 7.patro
Přítomni:	dle prezenční listiny v příloze záznamu

V úvodu bylo konstatováno následující:

- OŘ předalo projektantovi dle zápisu z minulé porady požadavky na rozsah a uspořádání vnitřních prostor rekonstruované VB 2. 7. 2020.
- Projektant dle požadavků OŘ navrhl vnitřní uspořádání výpravní budovy.
- Investor stavby SSZ jak na představení architektonického řešení dne 21. 7. na SSZ, tak I na poradě 23. 7. nesouhlasí s takovýmto řešením. Investor požaduje zpracovat vizualizaci vnitřních prostor ve variantním řešení tzv. konzervativním (dle předložené dispozice) a dvě velkorysejší varianty, tzn. s otevřeným prostorem vzniklým vybouráním stropu 1NP bez zachování pronajímatelných prostor pro administrativní činnost v 2np a s částečným zachováním administrativních prostor s centrální galerií. Tyto varianty mají počítat s vymístěním toalet mimo centrální prostor (ideálně do krčku spojujícího centrální prostor se třetí věží VB – prostory pův. restaurace)
- Dalším požadavkem SSZ i OŘ je vymístění schodiště mimo centrální část VB. K tomuto projektant uvádí, že posun je podmíněn souhlasem požárního specialisty.
- Dále bylo dohodnuto, že nebude uvažováno s prostory pro gatro, pro komerci uvažovat spíše s malometrážními jednotkami.

GŘ O6 Ing. Jaroslav Švec uvedl:

- skladbu a velikost komerčních prostor vč. předpokládaných výnosů konzultovat s odborem O31, OOC OŘ;
- dimenze veřejný prostor a zařízení služeb konzultovat s odborem O23;
- počet a dimenzi pokladen, dle požadavku dopravců (nutno oslovit dopravce) a konzultovat s odborem O23;
- bezpečnostní projekt konzultovat s odborem O30 (pí. Krylová);

SSZ Ing. arch. Němeček uvedl, že stav projektu rekonstrukce výpravní budovy je vzhledem k termínu odevzdání dokumentace neuspokojivý.

Zadání z pozice investora obdržel MTP na jaře 2020, přičemž představená varianta MTP v červenci 2020 (resp. v červnu 2020) neodpovídá představě SSZ tj. maximálního využití uvolněného prostoru po odstranění vnitřních nosných konstrukcí.

Současně projektant obdržel od OŘ zadání na maximální využití stávající budovy, které je tedy v zásadním rozporu se zadáním SSZ.

Zaznamenal: Milan Bárta

Přílohy:

- prezenční listina

**„Modernizace trati Kladno (vč.) – Kladno-Ostrovec (vč.)“
DSP + PDPS**

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 23. 7. 2020 v 9:00

v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská
1621/36

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Výpravní budova v ŽST Kladno

jméno	organizace	telefon / e-mail	podpis
LUCIE KROTILOVÁ	SPRAVA ŽELEZNIC	607 204 296 KROTILOVA L @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	Lucie Krotilová
VÍRA NEMEČEK	SŽ, SŽ	607 112 723 nemecckji@spravazeleznice.cz	Víra Nemeček
J. SVEČKA	ČR OG	SVEČKA @ -11	J. Svec
HORYNKA RADEK	GE 023	702 220 881 horynka@spravazeleznice.cz	Horynka
ILONA ČERNÁKOVÁ	SŽ OR Praha	ČERNÁKOVÁ@spravazeleznice.cz 601 891 994	Ilona Černáková
TOMÁŠ LAUBE	SŽ OR Praha	laube@spravazeleznice.cz 607 080 397	Tomáš Laube
JURJ ČECHOVSKÝ	SŽ OR Praha SŽS	724 505 162 cechovsky@sazde.cz	Jurj Čechovský
JAN JILKA	SŽ OR PRAHA SEE	972 258 483 JILKA@SZDC.CZ	Jan Jilka
MARTIN VOSTRÝ	SŽ, s.o. - OR PRAHA - DES	9722 29212 vostry@spravazeleznice.cz	Martin Vostřý
Michal Barta	Metroprojekt	602 223 953 barta@metroprojekt.cz	Michal Barta
MIROSLAV ROUS	METROPROJEKT	605 274 720 rous@metroprojekt.cz	Miroslav Rous