





			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták	  	 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Bidláky 837/20 639 00 Brno - Štýřice</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Roman Skoták			
VYPRACOVAL	Ing. Roman Skoták			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr			
ČÍS. ZAKÁZKY	17011			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	KRAJ/ÚŘAD	STC a LBK	
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	LOKALITA	-	
NÁZEV OBJEKTU:	<div>Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov</div> <div>E. DOKLADOVÁ ČÁST</div>		FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	12/2017
			STUPEŇ	PD (DÚR)
NÁZEV PŘÍLOHY:			Seznam dokladů	ČÁST DOKUM.: E

**stavba: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov**  
**Seznam dokladů, vydaných k přípravné dokumentaci a k dokumentaci pro územní řízení**

doklad číslo:	instituce	ze dne	č.j.	stanovisko	PS	dobu platnosti (N-neomezeno)	
<b>01x-02x</b>	<b>zápisy a záznamy z pracovních porad</b>						
010	Záznam ze vstupní porady	19.4.2017					
011	Záznam z jednání	16.5.2017					
012.1	Záznam z pracovní porady	27.6.2017					
012.2	Záznam z pracovní porady	27.6.2017					
013	Záznam ze závěrečného projednání	14.11.2017					
<b>05x-07x</b>	<b>železniční organizace - průběžná vyjádření, vyjádření k inž. sítím</b>						
050.01	ČD - Telematika, a.s.	21.6.2017	7707/2017-O	dojde ke střetu	žkm 84,400 - 104,400	N	
050.02	ČD - Telematika, a.s.	9.6.2017	1201709112	dojde ke střetu			
050.03	ČD - Telematika, a.s.	27.10.2017	12250/2017-O				
051.01	České dráhy, a.s., RSM Hradec Králové	26.6.2017	1150/2017 - RSM/HK	dojde ke střetu			
051.02	České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Odbor investic	16.10.2017	1289/2017-O3	souhrnné stanovisko		N	
052.01	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	11.10.2017	40834/2017-SŽDC-GR-O24	O24			
052.02	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	10.10.2017	40549/2017-SŽDC-GR-O14	O14			
052.03	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	20.11.2017	23360/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben				
052.04	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	20.10.2017					
052.05	Správa železniční dopravní cesty, s.o., OR Hradec Králové	11.10.2017	20177/2017-SZDC-OR HKR-UT				
052.06	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	9.11.2017	16046/2017-SŽDC-TUDC-UATT				
052.07	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	20.11.2017	40760/2017-SZDC-GR-O6	O6			
052.08	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	1.11.2017	43396/2017-SŽDC-GR-O6	O6			
<b>08x-09x</b>	<b>železniční organizace - závěrečná a souhrnná stanoviska</b>						
<b>2xx-3xx</b>	<b>ministerstva, krajské, městské, obecní úřady</b>						
201.01	Městský úřad Mnichovo Hradiště	3.7.2017	MH-OIKH/7144/2017	souhlas se stavbou		3.7.2018	
201.02	Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí	1.8.2017	MH-VŽP/7040/2017/Hz	koordinované stanovisko		N	
201.03	Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí	31.8.2017	MH-VŽP/9969/2017-2/249/Sku	rozhodnutí ZUK			
201.04	Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor investic a komunálního hospodářství	19.10.2017	MH-OIKH/11631/2017	souhlas ZUK			
201.05	Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí	7.11.2017	MH-VŽP/12455/2017-2/Vjp	závazné stanovisko VZ			
202.01	Obec Příšovice	31.7.2017	822/2017/OU/60.1			N	
202.02	Obec Příšovice	29.9.2017		závazné stanovisko ZUK		N	
203.01	Městský úřad Bakov nad Jizerou	10.7.2017	1117/2017	územně plánovací informace		N	
204.01	Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	24.7.2017	KULK 50922/2017	stanovisko			
205.01	Obec Loukov	10.7.2017	10/07/2017/JK	souhlas se stavbou		N	
205.02	Obec Loukov	25.9.2017		souhlas ZUK		N	
206.01	Ministerstvo pro místní rozvoj	29.6.2017	MMR-27073/2017-83/1996	stanovení stavebního úřadu			
207.01	Ministerstvo obrany, SEM	31.7.2017	96298/2017-8201-OÚZ-PHA	souhlasné závazné stanovisko	Praha	31.7.2019	
207.02	Ministerstvo obrany, SEM	20.7.2017	6523/63987/2017-8201-OÚZ-PCE	závazné stanovisko	Pardubice	20.7.2019	
208.01	Obec Přepče	11.7.2017	311/2017	souhlas se stavbou		N	
209.01	Městský úřad Turnov	19.7.2017	SU/17/4272/HOI	územně plánovací informace		N	
209.02	Městský úřad Turnov, odbor správy majetku	20.7.2017	OSM/17/1606/Sys	vyjádření			
209.03	Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města	19.9.2017	ORM/17/1521	koordinované závazné stanovisko			
209.04	Městský úřad Turnov, odbor dopravní	7.8.2017	OD/17/21789/vOD	souhlasné stanovisko		N	
209.05	Městský úřad Turnov, odbor dopravní	9.10.2017	OD/17/28374/KOM	souhlasné stanovisko		N	
209.06	Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí	3.10.2017	OZP/17/3160/HOJ	závazné stanovisko VZ			
209.07	Městský úřad Turnov, odbor správy majetku	8.11.2017	OSM/17/2307/Sys	vyjádření			
210.01	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	26.7.2017	083171/2017/KUSK	vyjádření		N	
210.02	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	18.8.2017	099923/2017/KUSK	změna vyjádření		N	

## stavba: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov

## Seznam dokladů, vydaných k přípravné dokumentaci a k dokumentaci pro územní řízení

doklad číslo:	instituce	ze dne	č.j.	stanovisko	PS	dobu platnosti (N-neomezeno)	
211.01	Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města	19.7.2017	35120/2017/SÚ/STFO	koordinované stanovisko			
211.02	Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí	25.10.2017	45188/2017/VH/zuno	závažné stanovisko			
211.03	Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství	15.11.2017	ODSH 253-280/2017-23/200-1	rozhodnutí ZUK			
212.01	Obec Březina	29.8.2017		souhlas se stavbou		N	
212.02	Obec Březina	7.11.2017		souhlas ZUK			
212.03	Obec Březina	7.11.2017		souhlas se stavbou			
213.01	Obec Svijany	1.8.2017		souhlas se stavbou		N	
<b>4xx</b>	<b>ostatní úřady a orgány státní správy</b>						
401.01	Drážní úřad	17.7.2017	DUCR-40797/17/Lh	souhlas se stavbou			
402.01	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje	7.7.2017	KHSLK 14527/2017	vyjádření			
403.01	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	17.7.2017	KHSSC 37529/2017	stanovisko			
404.01	Úřad pro civilní letectví	14.7.2017	007447-17-701	závažné stanovisko		14.7.2019	
405.01	Státní pozemkový úřad	25.7.2017	SPU 299594/2017	vyjádření		25.7.2019	
405.02	Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb	11.10.2017	SPU 411275/2017	souhlas s prací v OP		11.10.2019	
406.01	Ministerstvo vnitra, GR HZS	17.8.2017	MV-97125-3/PO-PRE-2017	závažné stanovisko		N	
<b>5xx</b>	<b>ostatní dotčené organizace a osoby</b>						
501.01	Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.	3.7.2017	KSSLK/4914/2017	souhlas za podmínek		N	
502.01	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	4.7.2017	4899/17/KSUS/MHT/BAR	vyjádření		4.7.2018	
503.01	Povodí Labe, s.p.	27.7.2017	PVZ/1727558/Mf/0	stanovisko		27.7.2019	
504.01	Letiště Mnichovo Hradiště	10.8.2017	LKMh-BS-20170808	souhlas se stavbou			
505.01	Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje	11.8.2017	KRPS-252979/ČJ-2017-010706	souhlas se stavbou			
506.01	Lesy České republiky, s.p.	4.9.2017	LCR246/000922/2017	souhlas OLH		N	
506.02	Lesy České republiky, s.p.	20.7.2017	LCR953/003076/2017	vyjádření SVT		20.7.2019	
507.01	Ústav archeologické památkové péče středních Čech	6.9.2017	4098/2017	vyjádření			
508.01	Ředitelství silnic a dálnic ČR	25.9.2017	Ko/16471/21/17-21200-La	vyjádření		N	
509.01	Archeologický ústav AV ČR	12.9.2017	ARUP-9662/2017	vyjádření		N	
510.01	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	13.10.2017	KRPL-71432-1/ČJ-2017-181106-06	souhlas se stavbou			
<b>7xx</b>	<b>vyjádření - vlastníci pozemků</b>						
701.01	Lesy České republiky, s.p.	18.7.2017	LCR246/000922/2017	souhlas OP lesa			
702.01	Ing. Vojtěch Marek	28.7.2017		souhlas OP lesa			
703.01	Město Bakov nad Jizerou	25.7.2017		souhlas			
703.02	Město Bakov nad Jizerou	18.10.2017		smlouva			
704.01	Pavel Mráz, Vlasta Žďárská	28.7.2017		souhlas			
705.01	Obec Příšovice	31.7.2017		souhlas			
706.01	P3 Příšovice s.r.o.	17.7.2017		souhlas			
707.01	Povodí Labe, s.p.	6.9.2017		souhlas			
708.01	Státní pozemkový úřad	20.10.2017		smlouva			
709.01	Obec Svijany	1.8.2017		souhlas			
710.01	PhDr. Jana Volfová	29.7.2017		souhlas			
711.01	Petr Ženíšek, Alena Ženíšková	13.7.2017		souhlas			
712.01	Město Mnichovo Hradiště	14.11.2017		smlouva			
712.02	Město Mnichovo Hradiště	3.11.2017		souhlas OP lesa			
712.03	Město Mnichovo Hradiště	9.11.2017		souhlas			
<b>8xx</b>	<b>správci inženýrských sítí</b>						
801.01	BRAWA, a.s.	10.4.2017	1416/17/BRA/N	nedojde ke střetu	celá stavba	2 roky	

## stavba: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov

## Seznam dokladů, vydaných k přípravné dokumentaci a k dokumentaci pro územní řízení

doklad číslo:	instituce	ze dne	č.j.	stanovisko	PS	dobu platnosti (N-neomezeno)	
802.01	NET4GAS, s.r.o.	10.4.2017	3092/17/OVP/N	nedojde ke střetu	celá stavba	2 roky	
803.01	Telco Pro Services, a.s.	10.4.2017	0200583530	nedojde ke střetu	celá stavba	1 rok	část 1
803.02	Telco Pro Services, a.s.	10.4.2017	0200583529	nedojde ke střetu	celá stavba	1 rok	část 2
803.03	Telco Pro Services, a.s.	10.4.2017	0200583533	nedojde ke střetu	celá stavba	1 rok	část 3
803.04	Telco Pro Services, a.s.	10.4.2017	0200583534	nedojde ke střetu	celá stavba	1 rok	část 4
803.05	Telco Pro Services, a.s.	10.4.2017	0200583535	nedojde ke střetu	celá stavba	1 rok	část 5
803.06	Telco Pro Services, a.s.	11.4.2017	0200583536	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 6
803.07	Telco Pro Services, a.s.	26.9.2017	O17-22-PR9	souhlas s prací v OP		26.9.2017	část 6
804.01	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727578	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 1
804.02	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727577	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 2
804.03	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727581	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 3
804.04	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727582	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 4
804.05	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727583	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 5
804.06	ČEZ Distribuce, a.s.	10.4.2017	0100727584	dojde ke střetu	celá stavba	6 měsíců	část 6
804.07	ČEZ Distribuce, a.s.	4.9.2017	001094464903	souhlas s prací v OP	část	4.9.2018	
804.08	ČEZ Distribuce, a.s.	25.9.2017	1094523877	souhlas s prací v OP	část	25.9.2018	
805.01	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	14.6.2017	O17610144921	dojde ke střetu		N	
805.02	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	18.9.2017	O17610217955/UTPCTU/Val	souhlas s prací v OP		43361	
806.01	ADV Computers s.r.o.	27.6.2017		nedojde ke střetu	celá stavba	N	
807.01	Obec Březina	27.7.2017		dojde ke střetu	celá stavba	N	
808.01	CETIN	12.4.2017	585363/17	dojde ke střetu	část 1	43567	
808.02	CETIN	12.4.2017	585368/17	dojde ke střetu	část 2	43567	
808.03	CETIN	28.8.2017		souhlas s prací v OP			
808.04	CETIN	28.8.2017		souhlas s prací v OP			
809.01	ČEPRO, a.s.	28.6.2017	6294/17	nedojde ke střetu		43644	
810.01	ČEPS, a.s.	14.7.2017	274/18120/14.7.2017/Le	nedojde ke střetu		N	
811.01	České radiokomunikace, a.s.	19.7.2017	UPTS/OS/171838/2017	nedojde ke střetu	celá stavba	43300	
812.01	Dial Telecom, a.s.	8.6.2017	CR500265	nedojde ke střetu	celá stavba	43259	
813.01	Pavel Badalec ELEKTRO	10.7.2017		dojde ke střetu	celá stavba	N	
814.01	ELEKTRO ŠTASTNÝ, s.r.o.	24.6.2017		dojde ke střetu	celá stavba	N	
815.01	PAMICO CZECH, s.r.o.	8.8.2017	PAMTU0441	dojde ke střetu	celá stavba	43320	
816.01	RIO Media a.s.	11.7.2017	Vyj-2017-0674	nedojde ke střetu	celá stavba	43292	
817.01	GridServices, s.r.o.	28.6.2017	5001527781	dojde ke střetu	část 1		
817.02	GridServices, s.r.o.	28.6.2017	5001527783	dojde ke střetu	část 2		
817.03	GridServices, s.r.o.	15.9.2017	5001572824	souhlas s prací v OP		43723	
818.01	T-Mobile Czech Republic a.s.	6.6.2017	E20006/17	nedojde ke střetu		43257	
819.01	UPC Česká republika, s.r.o.	7.6.2017	E011407/17	nedojde ke střetu		43258	
820.01	Vegacom, a.s.	22.6.2017		nedojde ke střetu		43273	
821.01	Vodafone Czech Republic a.s.	17.7.2017		nedojde ke střetu		43298	