

Naše zn. 7644/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@seznam.cz

Datum 23. května 2022

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 11:

V ZTP Sekce 1 je uvedeno předpokládané zahájení 08/2022 (výluka 41N) s odkazem na harmonogram. Harmonogram pak uvádí zahájení SP1 7.7.2022, což koresponduje s termínem zahájení nepřetržité výluky žst. Rožnov pod Radhoštěm dle Ročního plánu výluk. Technická zpráva ZOV však uvádí předpokládané zahájení stavby 18.7.2022 a zahájení výluky v žst. Rožnov pod Radhoštěm 7.8.2022. Dle výše uvedeného žádáme zadavatele o upřesnění termínu zahájení stavby resp. zahájení výluky a dobu jejího trvání.

Odpověď: Zadavatel upřesňuje HARMONOGRAM PRACÍ následovně:

Výstavba provizorního nástupiště bez výluky, za provozu v pauzách se předpokládá od 1. do 7. 8. 2022.

Nepřetržitá výluka železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm se předpokládá od 8 8. do 10. 12. 2022.

Výluka trati Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí s NAD bude v termínu od 1. 11. do 10. 12. 2022.

Dotaz č. 12:

V SOD je uvedeno, že zařízení pro kontrolu vstupu a výběr poplatku (ADZ) je součástí SO 01-79-02. V tomto SO však nejsou blíže specifikovány počty a typy ADZ a to ani ve výkazu výměr tohoto SO. Proto žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených informací.

Odpověď: Položka na zařízení pro kontrolu vstupu a výběr poplatku (ADZ) je součástí SO 01-71-01.01b Žst. Rožnov p.R., výpravní budova, dle aktualizovaného soupisu prací ze dne 18.5.2022 se jedná o položku číslo 336 v díle Ostatní s odkazem na výpis vybavení, tedy na výkres číslo 2_328, ADZ je ve výpisu uveden pod položkou číslo 2/VB, 3/VB a 4/VB.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 23 -05- 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[02]