

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 21345/2022-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Bc. Lenka Černá
Telefon +420 972 224 658
Mobil +420 722 994 365
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 2. června 2022

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava trati v úseku Praha Satalice - Neratovice“

- I. Na základě interního rozhodnutí a dotazu jednoho z uchazečů došlo ve věci výzvy k podání nabídky pod č. j. 18726/2022-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 30. 05. 2022 na zakázku „Oprava trati v úseku Praha Satalice - Neratovice“ k níže uvedené změně:

V Dílu 2_3 Zvláštní technické podmínky Zadávací dokumentace, článku 5 Organizace výstavby, výluky se mění 1. Stavební postup / Etapa takto:

Původní termíny:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby, přípravné práce		08. 07. 2022
1.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Praha Čakovice - Měšice	12N	09. 07. 2022 - 20. 07. 2022
2.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Praha Satalice - Praha Čakovice	12N	09. 07. 2022 - 20. 07. 2022
3.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Měšice - Neratovice	37N	23. 07. 2022 - 28. 08. 2022
4.Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce	Bez výluk	29. 08. 2022 - 15. 09. 2022
	Vyklizení stavby / Ukončení stavby		16. 09. 2022

Nové termíny:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby, přípravné práce		08. 07. 2022
1.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Praha Čakovice - Měšice	37N	09. 07. 2022 - 14. 08. 2022
2.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Praha Satalice - Praha Čakovice	12N	09. 07. 2022 - 20. 07. 2022
3.Stavební postup / Etapa	Stavební práce v úseku Měšice - Neratovice	37N	23. 07. 2022 - 28. 08. 2022
4.Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce	Bez výluk	29. 08. 2022 - 15. 09. 2022
	Vyklizení stavby / Ukončení stavby		16. 09. 2022

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

- II. Na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 18726/2022-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 30. 05. 2022.

Dotaz:

Dobrý den,

ve výzvě k podání nabídky bod 8.6 písm. d) požadujete specialistu na zabezpečovací zařízení, avšak v soupisu prací se nenachází žádná pracovní činnost ze zabezpečovacího zařízení. Prosíme zadavatele o kontrolu soupisu prací.

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu se zadavatel rozhodl upravit technickou kvalifikaci v předmětu veřejné zakázky. Čl. 8 *POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI* v bodě 8.6 *Technická kvalifikace – seznam odborného personálu* Výzvy se mění takto:

V bodě 8.6 bylo požadováno:

- d) **specialista na zabezpečovací zařízení**
- nejméně 5 let praxe v oboru své specializace

Výše uvedeného člena odborného personálu tímto rozhodnutím nepožadujeme.

Čl. 8 *POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI* v bodě 8.7 *Požadavky zadavatele na doložení dalších dokladů týkajících se způsobilosti účastníka – zkoušky dle SŽ Zam1* Výzvy se mění takto:

V bodě 8.7 bylo požadováno:

- **Z-06c** (specialista na zabezpečovací zařízení) – **1x**

Výše uvedené osvědčení tímto rozhodnutím nepožadujeme.

Ve Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Oprava trati v úseku Praha Satalice – Neratovice“ se v příloze č. 6 Oprávněné osoby odebírá oprávněná osoba „**specialista na zabezpečovací zařízení**“. Smlouva o dílo je přílohou této dodatečné informace č. 2.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v článku 12 OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK v bodě 12.1:

Původní termín: Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 06. 2022 do 7:00 hodin.

Nový termín: Nabídky musí být podány nejpozději do 24. 06. 2022 do 7:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha:

Příloha 1 Zvláštní technické podmínky

Příloha 2 Závazný vzor smlouvy

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost