

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE  
STAVBY  
„SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH  
KRHOVÁ“  
č. SML/0326/20**

uzavřená mezi stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

**Obec Krhová**

Bratří Podmolů 441, 756 63 Krhová

Zastoupena Ing. Kateřinou Halaštovou, starostkou obce

IČ: 01265750

/dále jen **Obec**/

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Zastoupena Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

IČ: 65993390

/dále jen **ŘSD ČR**/

**a**

**Správa železnic, státní organizace**

Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zastoupena Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem

IČ: 70994234

/dále jen **SŽ**/

**I.**

**Preamble**

- 1.1 **ŘSZK** je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
- 1.2 Zástupci **ŘSZK**, **Obce**, **ŘSD ČR** a **SŽ** se dohodli na společném postupu přípravy a realizaci níže uvedené stavby:  
**„SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ“**

která bude realizována dle projektové dokumentace (PD) s názvem „**SILNICE I/35: Valašské Meziříčí, připojovací pruh Krhová**“ (dále jen „předmětná stavba“) zpracovávané společností Dopravoprojekt Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, ve stupni dokumentace pro

vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a podle dále uvedených ustanovení smlouvy a platných právních předpisů.

Předmětem stavby je stavební úprava křižovatky silnic I/35 Valašské Meziříčí a silnice III/05720, která bude mj. usměrněna zřízením připojovacího pruhu od Krhové do města Valašské Meziříčí, na rozhraní katastrálních území Krásno nad Bečvou a Krhová. Připojovací pruh bude zřízen na silnici I/35 v pracovním staničení PD km 1,270 – 1,370, tj. délky 100 m. Důvodem úpravy stávající křižovatky je řešení včasného vyklizení projíždějících vozidel pro zajištění plynulého a hlavně bezpečného průjezdu vozidel křižovatkou.

- 1.3 Připojovací pruh (SO 101) délky 100 m a šířky 3,5 m bude připojen ke stávající silnici I/35. Budou provedeny výkopové práce pro novou konstrukci vozovky připojovacího pruhu s výměnou podloží v tl. 500 mm. Stávající žulový obrubník bude odstraněn včetně čtyřrádku a bude vybudována nová živičná konstrukce připojovacího pruhu včetně nového umístění obrubníku. Podél vybudovaného připojovacího pruhu bude nově vybudován chodník š. 2 m převádějící pěší dopravu od přechodu pro chodce na silnici I/35 k železničnímu přejezdu na silnici III/05720. Stávající vedení kanalizačního řadu bude zrušeno, potrubí profilu DN 600 v délce 10m, DN 400 v délce 155m a stávající výtlač DN 200 v délce 43m. Budou vybourány 3ks stávajících šachet a 3ks budou pouze rozebrány 1m pod terén a zasypány. Přeložka kanalizace (SO 301) bude nahrazena novým kanalizačním řadem v celkové délce cca 106 m, s vybudováním nových betonových revizních šachet DN 1000 a s propojením proměnných profilů potrubí DN 150, 250, 300 a 600.

Dešťová voda z vozovky bude svedena příčným a podélným sklonem do dešťových vpustí. Součástí stavby jsou terénní a sadové úpravy, ohumusování mezi obrubou a chodníkem a za chodníkem.

- 1.4 Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich stavebníky:

SO 101 – Silnice I/35 – připojovací pruh Krhová	(ŘSD ČR)
SO 151 – Chodník	(Obec)
SO 161 – DIO	(ŘSD ČR, ŘSZK, Obec)
SO 301 – Přeložka kanalizace	(ŘSZK)

Přípravu a realizaci stavby je nutné koordinovat s dalšími navazujícími stavbami, které se funkčně vzájemně prolínají.

Jedná se o stavby:

- **Sil. I/35: Valašské Meziříčí – Rožnovská ulice** (investor ŘSD ČR)  
Předmětem stavby je obnova krytu vozovky sil. I/35 vč. výměny obrub a stavební úpravy připojení sil. III/05720 a dopravní značení po železniční přejezd na silnici III/05720. Stavba má vydané SP s NPM a dokončením stavby nejpozději do 11/2021.
- **SO 151 Chodník** je součástí projektové dokumentace „Sil. I/35: Valašské Meziříčí, připojovací pruh“ (investor a stavebník Obec Krhová).
- **Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 2,265 (P7412) na trati Valašské Meziříčí – Rožnov p./R.** - (dále jen stavba SŽ), investor a stavebník SŽ  
Předmětem stavby je rekonstrukce rozsahu zabezpečení žel. přejezdu, zřízení přechodu pro chodce přes železniční trať, rekonstrukce nástupiště a přístřešku pro cestující veřejnost. SŽ připravuje zadání projektové dokumentace (předpoklad podpisu SOD červen 2020). Předpokládaná realizace druhá polovina roku 2021.

## II.

### Financování stavebních objektů stavby

#### „SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ“

- 2.1 ŘSZK je stavebníkem níže uvedeného stavebního objektu (SO) uvedené stavby:

- **SO 301 – Přeložka kanalizace**

Zrušení kanalizačního řadu DN 400 délky cca 155 m a stávajícího výtlačku DN 200 v délce 43 m. Vybourání 3 ks stávajících šachet a 3 ks budou rozebrány 1 m pod terén a zasypány.

Nahrazuje se vybudováním nového kanalizačního řadu profilu DN 150, délky cca 7,50 m, DN 250, délky cca 5,50 m, DN 300, délky cca 7,50 m, DN 600, délky cca 85,50 m, celkové délky cca 106 m vč. nových železobetonových revizních šachet Š1, Š2, Š3, Š4 a Š5 profilu DN 1000.

2.2 **Obec** je stavebníkem níže uvedeného stavebního objektu předmětné stavby:

- **SO 151 – Chodník**

Předmětem stavebního objektu je stavba nového chodníku z betonové zámkové dlažby, šířky 2 m, podél silnice I/35 a silnice III/05720, celkové délky 165 m, v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. terénních a sadových úprav mezi sil. obrubou a chodníkem a za chodníkem. Chodník navazuje na stávající přechod přes sil. I/35 a nástupní chodník a končí před stávajícím železničním přejezdem na silnici III/05720.

2.3 **ŘSD ČR** je stavebníkem níže uvedeného stavebního objektu předmětné stavby:

- **SO 101 – Silnice I/35 – přípojovací pruh Krhová**

Předmětem objektu je stavba přípojovacího pruhu (SO 101) délky 100 m, který bude vybudován podél stávající silnice I/35. Budou provedeny výkopové práce pro zřízení nové živičné konstrukce vozovky přípojovacího pruhu s výměnou podloží v tl. 500 mm. Stávající žulový obrubník bude přesunut včetně dvouřádku z žulových kostek do nové polohy. Nová šířka přípojovacího pruhu bude 3,50 m. Dešťová voda z vozovky bude svedena příčným a podélným sklonem do dešťových vpustí.

**ŘSZK, ŘSD ČR a Obec** jsou stavebníky podobjektu níže uvedeného stavebního objektu stavby:

- **SO 161 – DIO**

Předmětem stavebního objektu je zabezpečení silničního provozu při realizaci předmětné stavby, která bude probíhat za částečné uzavírky. V řešeném úseku se nachází přechod pro chodce a část chodníku, které budou po celou dobu stavby z obou stran uzavřeny.

### III.

#### Vlastnictví stavebních objektů

#### „SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ“

3.1 **Zlínský kraj** je vlastníkem, **ŘSZK** je oprávněné k hospodaření s níže uvedeným stavebním objektem stavby:

- **SO 101 - Sil. I/35 - přípojovací pruh Krhová** v rozsahu konstrukce vozovky sil. III/05720 mezi zvýšenými obrubami od železničního přejezdu po hranici křižovatky se silnicí I/35, vč. odvodnění, tj. dešťových vpustí s připojením do kanalizace a DZ silnice III/05720.

3.2 **Obec** je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedeného stavebního objektu výše uvedené stavby:

- **SO 151 – Chodník**

Stavba nového chodníku z betonové zámkové dlažby barvy šedé, šířky 2 m, signální a varovný pás barvy červené z reliéfní dlažby podél silnice I/35 a silnice III/05720, celkové délky 165 m, v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. terénních a sadových úprav za chodníkem, vč. zatravňovacího pásu mezi silniční obrubou vozovky sil. I/35 a III/05720 a chodníkovou obrubou.

3.3 **ŘSD ČR** je budoucím vlastníkem níže uvedeného stavebního objektu výše uvedené stavby:

- **SO 101 – Silnice I/35 – přípojovací pruh Krhová**

Nový přípojovací pruh (SO 101) délky 100 m podél silnice I/35 po hranici křižovatky se silnicí III/05720, a to v rozsahu kompletní nové živičné konstrukce přípojovacího pruhu včetně dvojřádku

z žulové kostky, silniční obruby, včetně odvodnění, tj. dešťových vpustí a jejich připojení ke kanalizaci, DZ silnice I/35.

#### IV. Další ujednání

- 4.1 **ŘSZK, Obec, ŘSD ČR a SŽ se zavazují při přípravě staveb** pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem a investorem, zajistit:
- koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,
  - uzavřít smlouvy o právu provést změnu stavby s vlastníky pozemků dotčených stavbou stavebních objektů a staveb, jejichž budou stavebníky,
  - **ŘSZK** zajistí na stavbu: „**Sil. I/35: Valašské Meziříčí, připojovací pruh Krhová**“ SO 101, SO 161, SO 301 zpracování PD ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. podrobných soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zajištění kladných vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy, územní samosprávy a organizací nutných pro vydání společného povolení stavby a příslušného společného povolení stavby s doložkami nabytí právní moci.
    - **ŘSZK předá ŘSD ČR:**
      - 2 x kompletní paré DUSP/PDPS vč. společného stavebního povolení s NPM 1x, v digitální podobě ve formátu \*.pdf, v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD, včetně otevřené digitální formy (dle standardů ŘSD ČR).
    - **ŘSZK předá Obci:**
      - 1 x kompletní paré DUSP/PDPS na SO 101, SO 161, SO 301,
      - 1 x CD s DUSP/PDPS na SO 101, SO 161, SO 301 v digitální podobě ve formátu \*.pdf, v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD.
  - **Obec Krhová** zajistí na stavbu: „**Sil. I/35: Valašské Meziříčí, připojovací pruh Krhová**“ SO 151 Chodník zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. podrobných soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zajištění kladných vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy, územní samosprávy a organizací nutných pro vydání společného povolení stavby a vydání společného povolení stavby s doložkou nabytí právní moci.
    - **Obec předá ŘSZK:**
      - 1 x kompletní paré DUSP/PDPS na SO 151,
      - 1x kompletní tištěné paré DUSP/PDPS na SO 151, vč. 1x CD v digitální podobě ve formátu \*.pdf a otevřeném formátu \*.dwg nebo \*.dgn
      - kopii společného povolení stavby na SO 151 s doložkou nabytí právní moci,
  - **SŽ zajistí** na vlastní náklady projektovou dokumentaci a včetně plné součinnosti při zajištění stavebního povolení pro stavbu SŽ. Dále SŽ, poskytne maximální součinnost při řešení převodu pozemku p. č. 1026/1 v k.ú. Krhová (dále jen „Pozemek“) z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽ.
  - Dále po obstarání veškerých potřebných souhlasů a oprávnění pro převod Pozemku na třetí osobu poskytne SZ část Pozemku pro stavbu chodníku obci.
  - Po ukončení stavby chodníku dojedná SŽ s obcí majetkoprávní vypořádání týkající se převodu chodníku včetně pozemku pod ním, stejně tak jako převod nepotřebné části Pozemku pro železniční dopravní cestu na obec Krhová.
  - Obec Krhová tímto souhlasí se shora uvedeným převodem pozemků ze SŽ do jejího vlastnictví.



- Obec Krhová se zavazuje se SŽ uzavřít smlouvu o údržbě k části Pozemku, která bude mimo jiné zahrnovat i opravy a údržbu vybudovaného chodníku obcí Krhová. Tato smlouva o údržbě bude mezi SŽ a obcí Krhová uzavřena bezodkladně po převodu Pozemku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽ a to k částem, které se budou nacházet pod budoucí stavbou chodníku a dále k části Pozemku, která z důvodu její nepotřebnosti pro železniční dopravní cestu bude převedena na obec Krhová.
- **ŘSD ČR** bude koordinovat stavby „Sil. I/35: Valašské Meziříčí – Rožnovská ulice“ a „Sil. I/35: Valašské Meziříčí, přípojovací pruh Krhová v návaznosti na další realizované SO.

4.2 **ŘSZK, Obec, ŘSD ČR a SŽ se zavazují pro realizaci staveb** stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, že zajistí na vlastní náklady:

- **ŘSZK, Obec, ŘSD ČR a SŽ** budou při přípravě jednotlivých zadávacích podmínek navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby.
- **Obec** se zavazuje k zajištění realizace SO 151 v návaznosti na realizaci SO 101 a SO 161 zajišťovaných ŘSD ČR v rámci předmětné stavby, v roce 2021 a stavbu řešenou SŽ., případně podobjektu SO 161 v případě, že práce s ŘSD ČR nebudou probíhat souběžně.
- **ŘSZK** se zavazuje k zajištění realizace SO 301 v návaznosti na realizaci SO zajišťovaných ŘSD a Obcí v rámci předmětné stavby, v roce 2021.
- **SŽ** poskytne maximální součinnost k zajištění realizace stavby v druhé polovině roku 2021 v návaznosti na realizaci SO zajišťovaných ŘSZK a Obce, v roce 2021.
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, ŘSD ČR, Obce a SŽDC (ÚPZSVM).
- realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění předmětných činností se smluvním zajištěním záručních dob,
- **ŘSZK, ŘSD ČR, Obec a SŽ** si každý samostatně zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,
- ke kolaudačnímu souhlasu si zajistí na svou část Stavby zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v \*.dgn a \*.pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- **ŘSZK, ŘSD ČR, Obec a SŽ** si zajistí na svou část Stavby zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- **ŘSD ČR, ŘSZK a Obec** si zajistí na svou část Stavby zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení stavby,
- **ŘSZK, ŘSD ČR, Obec a SŽ** si zajistí na svou část Stavby oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
- **ŘSD** se zavazuje před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých obrub v místě křížení s kanalizací, a dále v místě osazení kanalizačních šachet do silničního tělesa z důvodu umístění poklopů kanalizačních šachet do středu přípojovacího pruhu,
- **ŘSZK, ŘSD ČR, Obec a SŽ** si každý samostatně zajistí stavební dozor, kteří budou koordinovat stavby tří investorů a koordinátora BOZP,
- předpokládané zahájení realizace stavby **SŽ** druhá polovina 2021, dokončení 2022, zahájení stavby **ŘSZK, ŘSD ČR a Obec** první polovina 2021,
- při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně okolních návazností,
- **ŘSD ČR** předá **ŘSZK** do 30 dní po kolaudaci (část) SO 101 – Sil. I/35 – přípojovací pruh Krhová, předmětné stavby protokolárně zpět živičnou konstrukci přípojovacího pruhu vč. dvojřádku, dle zpracovaného oddělovacího geometrického plánu.

- 4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:
- se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat,
  - umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,
  - poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího zprovoznění,
  - veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání.

## **V.**

### **Zánik dohody**

- 5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.
- 5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného povolení předmětné stavby.

## **VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Právní předpisy, na které tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody.
- 6.3 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalším právními předpisy.
- 6.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě.
- 6.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.6 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.
- 6.7 Tato dohoda jsou vyhotovena v 8 (osmi) stejnopisech, z toho po 2 (dvou) obdrží každá ze stran.

**Doložka dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:**

Schváleno orgánem obce: Rada obce Krhová

Datum: 21. 7. 2020 usnesení č. 32/2020/R-265

ŘSZK:

**29 -09- 2020**

Ve Zlíně dne .....

Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace  
K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
- 3 -

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

Obec:

V Krhové dne **30.7.2020** .....

.....  
Ing. Kateřina Halaštová  
starostka



ŘSD ČR:

Ve Zlíně dne **28 -08- 2020** .....


.....  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín



SŽ:

**24 -08- 2020**  
V Olomouci dne .....

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[70]