

Naše zn. 9226/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Kateřina Přileská

Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz

Datum 22. června 2022

**Věc: Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice – Hranice na Moravě (mimo)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

Vážení, dovolujeme si zaslat dotaz k zadávací dokumentaci, díl 2, část 1 – smlouva o dílo. V příloze č. 5 smlouvy o dílo je uveden harmonogram, kdy k 2. dílčí etapě (do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD) má být předán záměr projektu se zpracovanými připomínkami. K tomuto termínu je zhotovitel poprvé oprávněn fakturovat část plnění a to ve výši 1% z ceny díla. S ohledem na předpokládanou hodnotu díla zadavatel předpokládá fakturaci cca 430 500,- Kč. Dovolujeme si upozornit zadavatele, že tato částka odpovídá pracnosti cca 430 h, tj. cca 54 dní. Záměr projektu však bude zpracovávat tým několika specialistů a to po dobu min. 5 měsíců a tedy cena za tyto práce musí být logicky větší a to v řádu milionů Kč. ZP a DUR má být zpracována pouze na část studii proveditelnosti a tedy by v souladu se směrnicí SŽDC č. 20 měla být cena ZP ve výši 0,2% ze ZRN. Prosíme laskavě o přehodnocení výše fakturace 2. dílčí etapy a to nově na min. 10% z ceny díla s adekvátním snížením fakturace 4. dílčí etapy, což odpovídá předpokládané pracnosti.

Odpověď:

Stanovené náklady za plnění Záměru projektu respektují Směrnicí 20. Podíl fakturace z celkové ceny díla byl zaokrouhlen na celá procenta. Částka odpovídá náročnosti vypracování Záměru projektu, který vychází ze Studie proveditelnosti. V termínech plnění pro Záměr projektu jsou při tom zakomponovány nové lhůty pro proces připomínkování díla složkami Objednatele. Zhotovitel nebude zpracovávat Záměr projektu po celou dobu stanovené lhůty plnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne **23 -06- 2022**


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[62]
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc