

Nutno splnit podmínky:

Objekt DTV Blansko bude po celou dobu rekonstrukce využíván pracovníky SEE OŘ Brno (turnusová směna pracovníků SEE OŘ Brno - 12h + mistr DTV - 8 hod. denní směna).

Pro zajištění činnosti pracovníků a mistra DTV Blansko požadujeme rozdělit stavební práce do několika etap.

V každé etapě požadujeme zajistit pro pracovníky turnusové směny místnost šatny a sociálního zařízení - WC, sprcha. Pro mistra požadujeme zajistit místnost k jeho každodenní vykonávané činnosti + možnost využívat sociálního zařízení.

V místnosti pro mistra bude vždy alespoň jedna aktivní telefonní linka, datová linka pro připojení PC k síti. V místnosti šatny požadujeme také jednu aktivní telefonní linku pro spojení s elektrodyspečinkem.

Ve využívaných místnostech je nutné zachovat funkční elektrické zásuvky pro potřeby napájení telekomunikační techniky a světelných zdrojů.

Návrh opatření:

I. etapu stavebních úprav navrhujeme rozdělit na I. a II. Etapu (v HMGR se číslování posune o jedna nahoru).

**V I. etapě** dojde k stavebním úpravám vyjma místností 1P14 -kancelář, kde bude zajištěno zázemí pro mistra , 1P02-1P04, kde bude zajištěna šatna, WC, sprcha.

Dojde taktéž k odstranění podlahových vrstev v chodbě 1P12.

**V II. Etapě** dojde k prozatímnímu přesunu mistra do již kompletně vybavené místnosti 1P13 Denní místnost. Šatny s hygienickým zařízením budou taktéž již v komplet hotových místnostech 1P06-1P11.

Stavební procesy v chodbě, které vyžadují technologickou přestávku, budou provedeny přes dny pracovního volna, nebo po domluvě s provozem v předstihu minimálně 14 dní.

Pokud dodavatel stavby usoudí, že navrhovaný postup je časově a finančně méně výhodný, zvolí postup se zajištěním obytných buněk, viz. níže.

V případě, že nebude možné dodržet výše zmíněné požadavky pro zajištění činnosti pracovníků a mistra DTV Blansko, požadujeme prostory nahradit obytnými buňkami ve složení:

- kancelář mistra s aktivními datovými, telefonními linkami a el. zásuvkami,

- šatna turnusové směny s aktivní telefonní linkou a funkčními elektrickými zásuvkami,

- sociální zařízení - WC, umyvadla a sprchy s teplou vodou

Po dobu oprav haly sloužící k odstavení MVTV, požadujeme zachovat stávající připojení k elektrické energii nebo zřídít nové připojení, z důvodu dobíjení a předtápění montážního vozu trakčního vedení.


Všechny etapy rekonstrukce je nutné řádně konzultovat se správci SEE OŘ Brno:

Mistr DTV Blansko Boháček Karel tel. +420 602 526 994; BohacekK@spravazeleznic.cz

VPS OTV Modřice Hofman Petr tel. +420 724 950 841; Hofman@spravazeleznic.cz

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV. V. [m]
1P01	SCHODIŠTĚ	6,51	2,700
1P02	ŠATNA	8,80	3,700
1P03	SPRCHY	4,23	4,700
1P04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,31	5,700
1P05	WC ŽENY	1,29	6,700
1P06	WC MUŽI	4,22	7,700
1P07	WC MUŽI	1,33	8,700
1P08	UMÝVÁRNA	3,58	9,700
1P09	SPRCHY	11,66	10,700
1P10	ŠATNA	48,47	11,700
1P11	SUŠÁRNA	13,28	12,700
1P12	CHODBA	26,99	13,700
1P13	DENNÍ MÍSTNOST	34,85	14,700
1P14	KANCELÁŘ	31,32	15,700
CELKOVÁ PLOCHA		198,84	

 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	generální dodavatel projektu <b>ENEX GROUP s.r.o., IČO:27223663</b> Thunovská 179/12, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, SCHRÁNKA: sd839kg	název akce <b>Blansko SEE – oprava</b> Stavba na pozemku p.č. st. 4705, Blansko, Katastrální území:Blansko	datum 2021-03-29	měřítko 1:100	účel dokumentace <b>PDPS</b>	číslo výkresu <b>F.2</b>
	stavebník <b>Správa železnic, státní organizace,</b> Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO:70994234	výkres <b>Návrh etapizace výstavby v 2NP</b>	část dokumentace <b>ZOV</b>	formát A3		