

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš

Datum konání 2. května 2022
Čas 9.00 – 11.00
Místo konání kancelář arch. Kubíčka, Raisova 2, Karlovy Vary
Zapsal(a) Dagmar Kryštovová
Přítomni dle prezenční listiny

Koordinace postupu vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby mezi Správou železnic a městem Aš

1. Koordinátor BOZP: SŽ bude mít externího koordinátora BOZP, město Aš také.
2. Nabízí se možnost vysoutěžit jednoho společného koordinátora pro oba investory. Jsou dvě možnosti jak to realizovat:
 - a. Jedna soutěž a náklady rozdělit dodatkem ve Smlouvě o spolupráci
 - b. Jedna soutěž a náklady rozdělit hned v zadávací dokumentaci.

Finální dohoda je v kompetenci TDS SŽ (ing. Toman) a zástupce města (Křístek).






3. Přítomní se dohodli na vedení elektronického deníku pro oba investory.
4. Propagace – je třeba dořešit sporné body do ZTP, tzn. požadavek města na umístění loga na propagační materiály. Zástupcům města byl předán kontakt na O. Hargašovou k dořešení.
5. Kvalifikační požadavky do ZTP doplní urychleně TDS SŽ.
6. Soutěž na TDS pro město Aš – bude vypsána po zahájení tendru na realizaci.
7. V pátek 6.5.2022 od 10.hod proběhne na radnici v Aši jednání s p. Ivančíkem, majitelem pily u žst. Aš. Bude informován o plánované uzavírce vjezdu a omezeních stavby. Účastnit se bude projektant, za SŽ připraváři D. Kryštovová a ing. Malán (VB i reko přejezdu) a TDS ing. Fajt. Závěry z tohoto jednání obratem doplní projektant do ZOV a HGM.
8. V 9. hod před touto schůzkou proběhne ještě prohlídka areálu žst s TDS SŽ a projektantem. D. Kryštovová zajistí vstup do VB.
9. Do ZTP se doplní do dokumentace skutečného provedení, že to samé co je ve VTP pro SŽ, odevzdá zhotovitel i pro město – v rozsahu přizpůsobeném dílčí části stavby (bez interiéru VB a všech vnitřních instalací a bez technologického objektu)
10. Do ZTP na R je třeba ještě doplnit koordinaci se stavbou Chevaku – dle jejich stanoviska.
11. Informativně – další zastupitelstvo města proběhne 29.6.2022. Do té doby musí projektant připravit podklady pro majetkoprávní vypořádání.

PREZENČNÍ LISTINA

jednání: Karlovy Vary, Raisova 2030/2, (kancelář Ing. Arch. Břetislav Kubiček)

Stavba : Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš

Datum konání: 2. 5. 2022

Poř. číslo	JMÉNO	ODBOR / SPOLEČNOST	FUNKCE	PODPIS
1	DANIM KRISTEK	Mezlo Aš - 603 295 549	technik	
2	STAŠEK U.	778 761 358 MĚSTO AŠ	TAJEMNÍK	
3	KRYŠTOVANO	SŽ SŠZ 720 987 097	připravatel stavby	
4	FAJST MARTIN	SŽ SŠZ 601 690 352	TDS	
5	PETR TITIAN	SŽ, SŠZ 604 040 075	TDS	
6	Kubiček	projektant	603 854 545	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				