

## Návrh harmonogramu prací

Akce: **"Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova"**

Popis	2022								2023											
	listopad				prosinec				leden				únor				březen			
Svislé a kompletní konstrukce																				
Vodorovné konstrukce																				
Úprava povrchů vnitřní																				
Úpravy povrchů vnější																				
Podlahy a podlahové konstrukce																				
Lešení a stavební výtahy																				
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																				
Bourání konstrukcí																				
Podchycení konstrukcí																				
Izolace proti vodě																				
Střešní krytiny																				
Izolace tepelné																				
Konstrukce tesařské																				
Konstrukce sádkartonářské																				
Konstrukce klempířské																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce plastové																				
Konstrukce zámečnické																				
Podlahy z dlaždic a obklady																				
Podlahy povlakové																				
Podlahy ze syntetických hmot																				
Obklady keramické																				
Nátěry																				
Malby																				
Ocelové konstrukce																				
Zdravotní technika																				
Ústřední vytápění																				
Elektroinstalace																				
Vzduchotechnika																				

vypracoval : Ing. Lukáš Bobek

dne: 10.6.2022