



Jiná ověření:		Paré:	
<p>Orientační schéma:</p>		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	16.09.2021	Dokumentace po připomínkách	Ing. Vlastimil Mičjan

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	<b>PRODIN a.s.</b>		
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice		
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz		
Zhotovitel objektu:	-		
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Burda	Specialista:	-

Název stavby/akce:	<b>Výstavba železniční zastávky Orel</b>		Označení investora:	S622000222
			Označení zhotovitele:	3110-20-161
Název části:	Harmonogram výstavby		Označení části:	B.8.3
Název objektu/dílčí části:	-		Označení objektu/komplexu:	-
Název přílohy:	-		Číslo přílohy:	-
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Martin Lipenský, DiS.	Martin Lipenský, DiS.	Formáty:	<b>DUSP + PDPS</b>	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Pardubický	Orel [712086]	1611 16	<b>16.09.2021</b>	

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 2 2	- P D P S	- B 8 3 X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X X X	- 0 0 0

## Harmonogram stavby "Výstavba železniční zastávky Orel"

Objekt (SO, PS)	Měsíc				Červen 2022												Červenec 2022																											
	Týden				25. T						26. T						27. T						28. T						29. T						30. T									
	Den				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Popis				Začátek	Konec			Délka trvání			5N (nepřetržitá výluka)																																
	Výstavba železniční zastávky Orel				13.06.2022	22.07.2022			30,00																																			
PS 11-01-31	ZAST Orel, úprava PZZ				20.06.2022	25.06.2022			5,00																																			
PS 11-02-21	ZAST Orel, nástupištní rozhlas				20.06.2022	11.07.2022			6,00																																			
PS 11-02-91	ZAST Orel, sdělovací zařízení				20.06.2022	25.06.2022			5,00																																			
PS 11-03-11	ZAST Orel, DDTS				20.06.2022	25.06.2022			5,00																																			
SO 11-10-01	Železniční svršek				20.06.2022	25.06.2022			5,00																																			
SO 11-12-01	ZAST Orel, nástupišť				13.06.2022	22.07.2022			30,00																																			
SO 11-30-11	SSZT a SEE, přeložka kabelové trasy				20.06.2022	25.06.2022			5,00																																			
SO 11-75-01	Nástupištní přístřešek				06.07.2022	13.07.2022			8,00																																			
SO 11-77-01	ZAST Orel, orientační systém				11.07.2022	15.07.2022			5,00																																			
SO 11-86-01	ZAST Orel, osvětlení				28.06.2022	16.07.2022			13,00																																			