

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21788/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

Vážení,

v souladu s čl. 16 Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, si dovoluujeme požádat o vysvětlení následujícího:

V čl. 7.1. Doba plnění je uvedeno: „Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **nejpozději do 90-ti dnů od dokončení celého Díla (předpoklad 11/2026)**“.

V harmonogramu postupu prací, který je součástí smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby je uvedeno, že stavba bude dokončena do 30.9.2025 s tím, že PS 04-01-01A Čelákovice – Mstětice traťová zabezpečovací zařízení – část A bude dokončena k 27.10.2026 a to včetně přerušení prací od 07/2024 do konce 03/2025. Zároveň jsou v harmonogramu uvedeny dvě zimní přestávky.

Dotaz:

Domníváme se, že pro zpracování nabídkové ceny je nutná znalost předpokládaného finančního plnění v čase a proto žádáme o jeho zveřejnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Pro zpracování cenové nabídky není finanční plnění v čase nezbytně nutné.

Dostačujícími údaji pro zpracování cenové nabídky je celková cena díla a harmonogram plnění díla.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh odešle zadavatel současně všem účastníkům, kterým odeslal výzvu k podání nabídky na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze

Ing. Zuzana Skyvová

Náměstek ředitele OJ

na základě pověření č. 36/2021 ze dne 01. 11. 2021

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3152047

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 40ffe0ef-cd46-4807-a34d-a66e73da5798

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2022 14:23:00



249432ca-c3ad-48f3-9133-23a124f1d4d6