

| ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝLUKY KOLEJÍ | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Stavba: "Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha" | | | | | | | | | |
| Etapy výstavby | Kolej/výhybky | Popis úseků | Doba trvání | | Termín výluky | Druh výluky | Plánovaný čas výluky | Činnost | |
| | | | doba trvání stavby | rok | | | | | |
| 0 | Kolej č. 64 | mezi výhybkami č. 120-131 | 3. dny | 2021 | 6.5.2021 - 8.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | Výstavba základů trakčních sloupů | |
| | Kolej č. 65 | mezi výhybkami č. 120-131 | 3. dny | 2021 | 6.5.2021 - 8.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 62 | od výhybky č. 116 - 405.130 | 4. dny | 2021 | 13.5.2021 - 16.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 61 | od výhybky č. 116 - 405.130 | 4. dny | 2021 | 13.5.2021 - 16.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 56 | od výhybky č. 117- 405.130 | 4. dny | 2021 | 20.5.2021 - 23.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 57 | od výhybky č. 117- 405.130 | 4. dny | 2021 | 20.5.2021 - 23.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 51 | od výhybky č. 121- 405.130 | 4. dny | 2021 | 27.5.2021 - 30.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| | Kolej č. 52 | od výhybky č. 121- 405.130 | 4. dny | 2021 | 27.5.2021 - 30.5.2021 | Výluka koleje vč. trakce | 8:00 - 18:00 | | |
| 1.1. | Kolej č. 51 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | Výstavba trakčních bran a převešení trakce | |
| | Kolej č. 52 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 53 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 54 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 55 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 56 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 57 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 58 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 59 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 60 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 61 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 62 | | 9 dní | 2021 | 1.6.2021 - 5.6.2021 7.6.2021 - 10.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 63 | | 9 dní | 2021 | 1.6.2021 - 5.6.2021 7.6.2021 - 10.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 64 | | 9 dní | 2021 | 1.6.2021 - 5.6.2021 7.6.2021 - 10.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 65 | km 404,979 – 405,100 | 9 dní | 2021 | 1.6.2021 - 5.6.2021 7.6.2021 - 10.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | Výstavba koleje |
| | Kolej č. 66 | | 9 dní | 2021 | 1.6.2021 - 5.6.2021 7.6.2021 - 10.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | Výstavba trakčních bran a převešení trakce výstavba koleje | |
| | Kolej č. 67 | | 2. dny | 2021 | 5.6.2021 - 6.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | Kolej č. 66 | před výhybku č. 131 | 4. dny | 2021 | 11.6.2021 - 14.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| | 1,2 | Kolej č. 62 | | 3. dny | 2021 | 19.6.2021 - 21.6.2021 | Trakční výluka | - | Výstavba pozemních objektů |
| kolej č. 63 | | | 2. dny | 2021 | 26.6.2021 - 27.6.2021 | Trakční výluka | - | | |
| Kolej č. 64 | | | 2. dny | 2021 | 26.6.2021 - 27.6.2021 | Trakční výluka | - | | |
| kolej č. 65a | | | 2. dny | 2021 | 26.6.2021 - 27.6.2021 | Trakční výluka | - | | |
| Kolej č. 65 | | | 3. dny | 2021 | 19.6.2021 - 21.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | Výstavba kolejíště | |
| Kolej č. 66 | | | 2. dny | 2021 | 26.6.2021 - 27.6.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| Kolej č. 67 | | | 16. dnů | 2021 | 15.6.2021 - 30.6.2021 | Výluka koleje | - | | |
| Kolej č. 69 | | | 10. dnů | 2021 | 20.6.2021 - 30.6.2021 | Výluka koleje | - | | |
| 2 | Kolej č. 62 | | 9. dní | 2021 | 3.7.2021 - 11.7.2021 | Trakční výluka | - | Výstavba pozemních objektů | |
| | | | 2. dny | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | 7.8.2021 - 8.8.2021 |
| | | | 2. dny | | 21.8.2021 - 22.8.2021 | | | | |
| | | | 4. dny | | 25.9.2021 - 28.9.2021 | | | | |
| | kolej č. 63 | | 4. dny | 2021 | 28.10.2021 - 31.10.2021 | Trakční výluka | - | | |
| | | | 9. dní | | 3.7.2021 - 11.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | 7.8.2021 - 8.8.2021 |
| | | | 2. dny | | 21.8.2021 - 22.8.2021 | | | | |
| | Kolej č. 64 | | 4. dny | 2021 | 25.9.2021 - 28.9.2021 | Trakční výluka | - | | |
| | | | 9. dní | | 3.7.2021 - 11.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | 7.8.2021 - 8.8.2021 |
| | | | 2. dny | | 21.8.2021 - 22.8.2021 | | | | |
| | kolej č. 65a | | 4. dny | 2021 | 28.10.2021 - 31.10.2021 | Trakční výluka | - | | |
| | | | 9. dní | | 3.7.2021 - 11.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | |
| | | | 2. dny | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | 7.8.2021 - 8.8.2021 |
| | | | 2. dny | | 21.8.2021 - 22.8.2021 | | | | |
| | Kolej č. 65 | km 404.850 - 404.960 | 4. dny | 2021 | 25.9.2021 - 28.9.2021 | Výluka koleje vč. trakce | - | | |
| 4. dny | | | 28.10.2021 - 31.10.2021 | | | | | | |
| 9. dní | | | 3.7.2021 - 11.7.2021 | | 7.8.2021 - 8.8.2021 | | | | |
| 2. dny | | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | | | |
| 2. dny | | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | | | |
| kolej č.66 | | 2. dny | 2021 | 7.8.2021 - 8.8.2021 | | Trakční výluka | - | | |
| | | 2. dny | | 21.8.2021 - 22.8.2021 | | | | | |
| | | 2. dny | | 25.9.2021 - 28.9.2021 | | | | | |
| | | 4. dny | | 28.10.2021 - 31.10.2021 | | | | | |
| | | 9. dní | | 3.7.2021 - 11.7.2021 | | | | | |
| | | 2. dny | | 17.7.2021 - 18.7.2021 | | | | | |
| | | 2. dny | | 24.7.2021 - 25.7.2021 | | | | | |
| | | 2. dny | | 7.8.2021 - 8.8.2021 | | | | | |
| | | 4. dny | | 25.9.2021 - 28.9.2021 | | | | | |
| | | 4. dny | | 28.10.2021 - 31.10.2021 | | | | | |

Trakční výluky