

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele E650-S-4923/2021

Číslo smlouvy Poskytovatele 29/2021-2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem, na základě pověření č. 2652
ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Poskytovatel: MONZAS, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. C 1713

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 442 22 734, DIČ CZ44222734

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zastoupená: Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel společnosti
MSc. Eva Vajcíková, MBA, jednatel společnosti

1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65021119** uzavřely dne **10. 12. 2021** Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2 Předmět dodatku

2.1 Článek 3.1. Smlouvy o ceně předmětu služeb, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena celkem bez DPH	2 527 414,-- Kč
Výše DPH	530 756,94 Kč
Cena celkem s DPH	3 058 170,94 Kč“

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku.

2.3 Přílohy Smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazují se následujícími:

1. Bližší specifikace – Seznam lokalit a termínů UTZ 2022
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Seznam realizačního týmu
4. Obchodní podmínky-Služby
5. Změnový list č. 1

3 Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) Změnový list stavby č. 1

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Elektronicky podepsal dne 12. 12. 2022

Elektronicky podepsali dne 08. 12. 2022

.....
Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
MSc. Eva Vajčíková, MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Zhotovitel
Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 24350/2022-SŽ-OR UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky
Evidenční číslo veřejné zakázky	65021119
Číslo původní Smlouvy	E650-S-4923/2021
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Zařazení a vyřazení elektrických revizí

Popis změny vč. odůvodnění

Měněpráce - u uvedených elektrických zařízení v příloze č.1 není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby nebo opravné práce dané technologie.

Vícepráce

TZZ Povrly-Děčín - provedení víceprací je nezbytné pro řádné provedení revize v celém rozsahu TZZ, zadavatel chybně spočítal počet návštěvních bodů autobloku

SZZ Lišany, klimatizace D. Žleb - doplnění revizí zadavatelem, které byly opomenuty v původním přehledu

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2.579.782,00
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2.527.414,00

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	26.081,00		1,01
MĚNĚPRÁCE	78.449,00		3,04
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			4,05

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		-
Hodnota změn tohoto ZL		4,05
CELKEM		4,05

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4

1) **Zhotovitel:** zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 25. 11. 2022 Podpis XXX

2) **Stanovisko zástupce Objednatele**

ve věcech realizace:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25.11.2022 Podpis XXX

3) **Stanovisko přednosty odborné správy**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25.11.2022 Podpis XXX

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 29.11.2022 Podpis XXX

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30.11.2022 Podpis XXX

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 02.12.2022 Podpis XXX

Za správnost: XXX

Seznam příloh:

- 1) *Rozpis ocenění změn položek*