


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	29.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Radek Navrátil 

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ			Označení (S-kód): S632000261
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení zhotovitele: 20PH69005
Název objektu:	-			Označení části: B
Název přílohy:	Zásady organizace výstavby			Označení objektu/komplexu: -
Název dílčí části přílohy:	Plán kontrolních prohlídek stavby			Číslo přílohy: B.008
Kraj:	Katastrální území:		TUDU:	Paré:
Ústecký	Ústí nad Labem [774871]		1003 2A, 0591 BC	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	29.05.2022	6 x A4	-	

S-kód:											Stupeň dokumentace:					Část:				Objekt:					Podobjekt:					Příloha:				Revize:														
S	6	3	2	0	0	0	2	6	1		-	P	D	P	S		-	D	2	1	4		-	-	S	O	O	1	2	O	O	1		-	-	-		-	B	-	0	0	8		-	0	0	0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE DLE USTANOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. (autorský zákon) KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU Valtbek spol. s r.o.

VALBEK spol. s r.o.,
Středisko Praha
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

**Rekonstrukce mostu v km 3,040
trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ
DUSP+PDPS**

**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

OBSAH

1. Základní údaje	3
2. Úvod	3
3. Plán kontrolních prohlídek	4
4. Závěr	5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ
Umístění stavby:	Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem
Okres:	Ústí nad Labem
Kraj:	CZ042 Ústecký
Investor stavby:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
Předpokládaný termín stavby:	03/2023-10/2023
Zhotovitel plánu:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3 středisko Praha V Olšinách 2300/75 100 00 Praha 10 IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230 Ing. Radek Navrátil
Datum zpracování:	leden 2022

2. ÚVOD

Kontrolní prohlídky mají za cíl ověřit, za přítomnosti stavebního úřadu, že stavba v dané fázi splňuje sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména hlediska prokazující zajištění ochrany života, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k okolí. Kontrolní prohlídku svolává a provádí stavební úřad (§ 133 SZ).

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

V rámci projektové přípravy se uvažuje, s přihlédnutím k rozsahu stavby, provést kontrolní prohlídky stavby pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- po vytyčení inženýrských sítí (po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců) a vlastní stavby
- po zřízení zařízení staveniště, přístupových cest, ochranné skruže, montážní/demontážní plochy
- při dílenské přejímce ocelových konstrukcí
- po odbourání částí spodní stavby
- po podchycení opěry O2 sloupy tryskové injektáže a ukotvení pramencových zemních kotev
- při kontrole armatury spodní stavby
- po betonáži nových částí spodní stavby
- při montážní přejímce, po osazení ocelových nosných konstrukcí na montážní plochu a po jejím svaření
- po osazení ocelových nosných konstrukcí do definitivní polohy
- při kontrole armatury spřažené železobetonové desky
- po betonáži spřažené železobetonové desky
- po aplikaci hydroizolací
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- při kontrole zabezpečovacího zařízení
- při zatěžovací zkoušce mostu
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – závěrečná kontrolní prohlídka stavby konaná ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona).

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.

Stavební úřad provádí, resp. účastní se kontrolních prohlídek stavby v případech, kdy je to potřebné pro plnění úkolů stavebního řádu.

4. ZÁVĚR

Po skončení kontrolní prohlídky stavby bude vždy proveden zápis do stavebního deníku s odsouhlasením kontrolovaných částí, případně s uvedením požadavků na úpravu a způsob nápravy, včetně udání termínu provedení.