

Naše zn. 96/2023-SŽ-OR UNL-OVZ
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková
Telefon +420 972 422 242
Mobil x
E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz

Datum 02. 01. 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 25792/2022-SŽ-OR UNL-OVZ (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně – Lipová u Chebu“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: **65022077**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **změnu** zadávací dokumentace, a to upřesněním Technické zprávy oddílu D. Přípravné práce:

„D. Přípravné práce

Předpokládaná délka výluk:

Stavba - denní výluka → 21D od 6. 3. do 26. 3. 2023 (7-17 hod.)

Etapa A – od 6. 3. do 26. 3. 2023

- 1TK Mariánské Lázně mimo – Lipová u Chebu
- Přejezdy P302, P303, P304, P305 a 306 – dle harmonogramu prací

Etapa B – **od 24. 3. do 26. 3. 2023**

- 1SK, 3SK, 5SK, 7SK
- výhybka č. 1,2,5,6,8,13,14,18,19,21,22,24 ŽST Mariánské Lázně
- záhlaví a zhlaví směr Chodová Planá, záhlaví a zhlaví směr Valy u Mariánských Lázní

Etapa C – **od 22. 3. do 23. 3. 2023**

- 2SK,2aSK,4SK
- výhybka č.3,4,7,10,12,15,17 ŽST Mariánské Lázně
- zhlaví směr Chodová Planá, záhlaví a zhlaví směr Ovesné Kladruby

Uzavírky přejezdů:

- P302 v km 427,024 a P303 v km 428,606 **od 08. – 10. 03. 2023**, 7:00 – 17:00 hod.
- P304 v km 430,467 od **12. – 14. 03. 2023**, 7:00-17:00 hod.
- P305 v km 432,588 od **15. – 17. 03. 2023**, 7:00-17:00 hod.
- P306 v km 441,570 od **19. – 21. 03. 2023**, 7:00-17:00 hod."

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě přílohy zadávací dokumentace Díl 3_01 Technická zpráva:

Příloha č. 1 - Technická zpráva_OPRAVA Č.1

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Příloha:

Příloha č. 1 - Technická zpráva_OPRAVA Č.1