

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 318/2023-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

## **„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 22**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

#### **Dotaz 134)**

Poslední aktualizace HMG z 05.12.2022 obsahuje SO 62-30-05 „Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČD-Telematiky“, který již není součástí soupisu prací. Dále ale neobsahuje SO 66-87-01 „Libochovany, úprava trakčního vedení – ukolejnění kovových konstrukcí“, který naopak součástí soupisu prací je.

**Žádáme zadavatele** o odstranění SO 62-30-05 z HMG, přidání SO 66-87-01 do HMG a **zveřejnění opraveného HMG. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.**

Odpověď na dotaz č. 134:

**SO 62-30-05 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČD-Telematiky je součástí stavby. Z tohoto důvodu je nutné s realizací tohoto SO v harmonogramu počítat (realizaci provede ČD Telematika). Do harmonogramu prací byl doplněn SO 66-87-01 Libochovany, ukolejnění kovových konstrukcí.**

Přílohy:

**B.8.1.001\_TZ\_05\_01\_2023**

**B.8.2.004\_Harmonogram výstavby\_05\_01\_2023**

#### **Sdělení zadavatele**

Zadavatel sděluje, že nedopatřením špatně pojmenoval a narušil pojmenováním číselnou posloupnost - Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 21 zveřejněný dne 04.01.2023, za což se zadavatel omlouvá. Ve zveřejněném dokumentu v textu je správně uvedeno Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 21, ale pojmenován je jako Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 22.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3300118

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6f5ab826-cc76-458e-8163-179fbb5399e6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.01.2023 09:15:00



fc476e71-0e11-4860-9b66-9741574fe853