

Smlouva o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky:

**„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany
(včetně)”**

**„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice
(včetně)”**

**„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy
(mimo)”**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5323520038/3273214901

5323520039/3273214901

5323520040/3273214901

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]",

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "[**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]"

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[**VLOŽÍ OBJEDNATEL**]" pod evidenčním číslem "[**VLOŽÍ OBJEDNATEL**]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“, „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“, „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

PŘÍLOHA č. 1

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

slovy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění DUSP a PDPS je: Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, pracoviště: Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň.
- 3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí alespoň 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: "[**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]" bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel bude pro Objednatel zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatel osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem;
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.
- 4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

- 4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace
 - 4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.
 - 4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 této Smlouvy.

PŘÍLOHA č. 1

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

- 4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
- 4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSP a PDPS umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
- 4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.
- 4.7.6 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst.5.6.23 přílohy č.3 b) této Smlouvy.
- 4.7.7 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu s odst. 4.1.6 příloh 3c1), 3c2), 3c3) této Smlouvy.

4.8 Mezinárodní sankce

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“),

4.8.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.8 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

4.8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.8, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

4.8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, Sankčních seznamů a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

- 4.8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 4.8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4.8.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.8.4 nebo 4.8.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost

PŘÍLOHA č. 1

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.15 **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/07/22**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/05/22

c1) Zvláštní technické podmínky ze dne 8.12.2022

c2) Zvláštní technické podmínky ze dne 7.12.2022

c3) Zvláštní technické podmínky ze dne 6.12.2022

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5	Harmonogram plnění
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č.11	NEOBSAZENO

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
" [**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**] "

PŘÍLOHA č. 1

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla souboru staveb „**Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)**“, „**Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)**“, „**Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)**“ je:

- a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zpracováván do DUSP.
- b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

PŘÍLOHA Č. 2

Obchodní podmínky

"OP/DUSP + PDPS/07/22

PŘÍLOHA Č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/DOKUMENTACE/05/22

C1) Zvláštní technické podmínky

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“ ze dne 8.12.2022

C2) Zvláštní technické podmínky

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“ ze dne 7.12.2022

C3) Zvláštní technické podmínky

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“ ze dne 6.12.2022

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod			
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod			
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod			
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		

PŘÍLOHA Č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		

Celkem za základní služby:

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b	hod			
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod			
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod			

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS + AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
Celkem za základní služby:					

*) nevyplněné údaje [**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související	hod			

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

	inženýrské činnosti bez položek uvedených v 4a a 4b				
4a	Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	hod			
4b	Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	hod			
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1		
Celkem za základní služby:					

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			
11	Geodetické práce	kpl			
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
14	Jiné průzkumy (pedologický, dendrologický, ...)	kpl			
15	Aktualizace záměru projektu (pro všechny stavby Smlouvy) dle požadavku VTP a ZTP **)	hod			

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS + AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
20	Součinnost při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			
11	Geodetické práce	kpl			
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
14	Jiné průzkumy (pedologický, dendrologický, ...)	kpl			
15	Aktualizace záměru projektu (pro všechny stavby Smlouvy) dle požadavku VTP a ZTP **)	hod			
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
20	Součinnost při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			
11	Geodetické práce	kpl			
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
14	Jiné průzkumy (pedologický, dendrologický, ...)	kpl			
15	Aktualizace záměru projektu (pro všechny stavby Smlouvy) dle požadavku VTP a ZTP **)	hod			
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
20	Součinnost při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS + AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
2. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
3. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS + AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

4. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
5. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21+fakturace dle položky 4a a 4b)	[....] Kč
6. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
7. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
8. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
9. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
10. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
11. Dílčí etapa	[....] Kč (fakturace dle položky č. 20)	[....] Kč
12. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru, termín dokončení díla	[....] Kč (fakturace dle položky č. 21)	[....] Kč
Celkem:	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
2. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

3. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
4. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
5. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21+fakturace dle položky 4a a 4b)	[....] Kč
6. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
7. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
8. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
9. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
10. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
11. Dílčí etapa	[....] Kč (fakturace dle položky č. 20)	[....] Kč
12. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru, termín dokončení díla	[....] Kč (fakturace dle položky č. 21)	[....] Kč
Celkem:	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

„Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS + AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přestice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)“

1. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
2. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
3. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
4. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
5. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21+fakturace dle položky 4a a 4b)	[....] Kč
6. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	[....] Kč
7. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
8. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
9. Dílčí etapa	[....] Kč (10 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
10. Dílčí etapa	[....] Kč (15 % z Ceny Díla bez položek č. 4a, 4b, 20 a 21)	[....] Kč
11. Dílčí etapa	[....] Kč (fakturace dle položky č. 20)	[....] Kč
12. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru, termín dokončení díla	[....] Kč (fakturace dle položky č. 21)	[....] Kč
Celkem:	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
3. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
4. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od vydání stanoviska EIA	Definitivní odevzdání DUSP se zpracovanými připomínkami vč. dokladové části; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
6. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
7. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od termínu 6. Dílčí etapy	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby	Předávací protokol podepsaný Objednatelem

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDP+AD
 „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“
 „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“
 „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

8. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS (pokyn nastane nejdříve po 5. Dílčí etapě)	Předložení PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
9. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Odevzdání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
10. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací na PDPS	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS (PDPS se zapracovanými připomínkami, kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soutěže prací ve struktuře dle VTP, a návrhem podkladů pro ZTP na zhotovení stavby) v rozsahu dle VTP a ZTP	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
11. Dílčí etapa	Od doručení oznámení Objednatele o zahájení procesu „Trackside Approval“ Evropskou železniční agenturou (ERA) do doručení oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA	Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	Oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ od ERA
12. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru, termín dokončení Díla	Předpoklad: 07/2027 – 05/2029	Autorský dozor (AD) projektanta při zhotovení Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 23 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA č. 5

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobruška (včetně)“
„Revitalizace trati Dobruška (mimo) – Přestice (včetně)“
„Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)“

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	JUDr. Richard Cihlář
Adresa	Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
E-mail	CihlarR@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 702 163 402

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Lukáš Sieber, DiS.
Adresa	Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň
E-mail	SieberL@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 702 117 986

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Adresa	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
E-mail	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Telefon	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	Ing. Ondřej Kugler
Adresa	Sušická 1105/23a, 326 00 Plzeň
E-mail	KuglerO@spravazeleznic.cz
Telefon	+ 420 607 037 215

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Adresa	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
E-mail	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

PŘÍLOHA Č. 6

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)”
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)”
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)”

Telefon

[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

PŘÍLOHA č. 6

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobruška (včetně)“

„Revitalizace trati Dobruška (mimo) – Přestice (včetně)“

„Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na trakční vedení -

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

PŘÍLOHA č. 6

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	170 000 000,- Kč

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
CELKEM %		[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

PŘÍLOHA Č. 9

Související dokumenty

Název dokumentu	Č. j.:	Datum vydání
Záměr projektu „Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)“		02/2022
Záměr projektu „Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)“		02/2022
Záměr projektu „Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)“		02/2022

PŘÍLOHA Č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele