

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-608/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-006/DFY**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**  
Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH  
Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**  
STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku v km 4,459 - 6,750 (Most n.n. - Herkules)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019022** uzavřely dne 28. 02. 2019 Smlouvu o dílo a následně Dodatek č. 1 dne 18. 06. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„d) Změnový list stavby č. 2.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **26 578 769,12 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                    | 25 411 672,80 Kč        |
| Cena díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:                          | 25 635 328,46 Kč        |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):                            | + 943 440,66 Kč         |
| <b>Nová cena díla bez DPH (ve znění Dodatku č. 1 + vícepráce)</b> | <b>26 578 769,12 Kč</b> |

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

Změnový list stavby č. 2 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 13. 03. 2020

V Ústí nad Labem dne 09. 03. 2020

---

### Objednatel

#### Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

### Zhotovitel

#### Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

#### Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

*Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.*