

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostních objektů v úseku Rybniště - Varnsdorf”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk: **min. 22N z výluky 40N 3. 8. – 11. 9. 2020**
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **11. 12. 2020**
4. Vykližení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
do 30. 4. 2021

V Ústí n. L. dne 22. 5. 2020.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal



 **Správa železnic,**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[087]