

## Žádost o ROV 73289

OŘ Ústí nad Labem

Č.j.: (10\_xx\_73289-návrh)

**Účel: Oprava mostů v km 3,417 a 3,418 v ŽST Most nové nádraží**

Zpracovatel:

Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 285; e-mail: Hajnis@spravazeleznic.cz

### **1. Místo výluky:**

#### **Etap A:**

Vyloučí se:

kolejově 83.,84. staniční kolej v dopravně Most nové nádraží příjezd

kolejově zhlaví navazující střední - výhybky č. 276, 277 v dopravně Most nové nádraží příjezd

#### **Etap B:**

Vyloučí se:

kolejově 68.,86.-89. staniční kolej v dopravně Most nové nádraží příjezd

napětově 69.,87.,88.,89.,89b staniční kolej v dopravně Most nové nádraží příjezd

kolejově zhlaví střední mezi kolejemi č. 68 - 86 (výhybka č. 278) v dopravně Most nové nádraží příjezd

#### **Etap C:**

Vyloučí se:

kolejově 90.,91. staniční kolej v dopravně Most nové nádraží příjezd

napětově 37.,38.,90.,90a,91.,92.,93.,101. staniční kolej v dopravně Most nové nádraží příjezd

další popis: napětově jen část kolejí č. 37, 38 po ÚO 421

### **2. Doba konání výluky:**

#### **Etap A:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

**07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky koleje

**14:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky**

#### **Etap B, C:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

**07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky koleje

**14:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky**

c) začátek výluky napětí

**07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

d) konec výluky napětí

**14:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky**

### **3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:**

**A: 9. 10. - 23. 10. 2020****B: 26. 10. – 9. 11. 2020****C: 10. 11. – 24. 11. 2020**

### **4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:**

ŽST Most nové nádraží

### **5. Účel a rozsah prováděných prací:**

Oprava izolace a odvodnění mostů v km 3,417 a 3,418. Zhotovitel dle výsledku výběrového řízení.

Použitá mechanizace: ASP, pluh pro úpravu šterkového lože, HV + výsypné vozy, MUV - termit, MUV + přívěsný vozík, dvoucestný stavební stroj MHS.

**6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**

**a) Provozní a dopravní opatření**

Neobsazeno.

**7. Opatření pro TV a silnoprůdová zařízení:**

xxxx

**8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:**

zpracovatel: Žitný David, tel.: 972 425 503, e-mail: zitny@spravazeleznic.cz

xxxx

**9. Neobsazeno**

**10. Omezení rychlosti:**

Neobsazeno.

**11. Bezpečnostní opatření:**

Neobsazeno.

**12. Zřízení dočasných přejezdů:**

Neobsazeno.

**13. Jiná závazná opatření:**

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Ústí nad Labem dne neuvedeno

Vladimír Růžička, DiS.  
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury  
OŘ Ústí nad Labem