

**PD – Oprava TV na odb. Odra**  
**SO 01 Oprava trakčního vedení**

Bez výluk

**Práce:**  
**sondy u základů** (vytýčení kabelů)

---

1. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**  
bet. základů č. 99, 101

---

2. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**  
bet. základů č. 83, 85, 87

---

3. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 14:00hod.)**

**Práce:**  
Odbednění a zához základů č. 83, 85, 87, 99, 101

---

4. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**  
bet. základů č. 100, 102

---

5. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**  
bet. základů č. 84, 86

---

6. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 13:00hod.)**

**Práce:**  
Odbednění a zához základů č. 84, 86, 100, 102

---

Po vyhrání betonových základů dle TKP 28 dní bude pokračovat montáž trakčního vedení

---

7. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**  
Stavba stožárů č. 83, 85, 87, 99, 101  
St.č.87 převěšení kotvení a překotvení na nový stožár NL + TD

8. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

Montáž ramen st.č. 83, 85, 87, 99, 101 (8ks)

Demontáž starých ramen st.č. 83, 85, 87, 99, 101

Regulace TV

---

9. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

St.č.99 převěšení kotvení a překotvení nový stožár NL + TD

St.č. 85 demontáž odpojovače a montáž odpojovače včetně svodů do TV

---

10. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

St.č. 101 demontáž odpojovače a montáž odpojovače včetně svodů do TV

St.č. 99 vystrojení odpojovačem včetně ovládání, montáž potahové lišty

---

11. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

Stavba stožárů č. 84, 86, 100, 102

St.č.100 převěšení kotvení Sp. a překotvení na nový stožár NL + TD

---

12. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

Montáž ramen st.č. 84, 86, 100, 102 (7ks)

Demontáž starých ramen st.č. 84, 86, 100, 102

Regulace TV

---

13. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

St.č.100 převěšení kotvení a překotvení nový stožár NL + TD

St.č. 86 demontáž odpojovače a montáž odpojovače včetně svodů do TV

---

14. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

St.č. 102 demontáž odpojovače a montáž odpojovače včetně svodů do TV

St..č. 100 vystrojení odpojovačem včetně ovládání, montáž potahové lišty

---

15. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + jen TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 17:00hod.)**

**Práce:**

Demontáž odpojovačů na st.č.99, 100,

Demontáž převěsu mezi st.č. 99 – 100

Montáž napájecího převěsu mezi st.č. 99N – 100N + připojení do TV

---

16. výluka

**2020 Ostrava Svinov – Odbočka Odra – 2TK Vítkovice + jen TV ( 7:00hod. – 15:00hod.)**

**Práce:**

Regulace TV st.č. 81 – 87, 97 – 103 včetně laničkování

---

17. výluka

**2020 Polanka nad Odrou – Odbočka Odra – 1TK Vítkovice + TV ( 7:00hod. – 15:00hod.)**

**Práce:**

Regulace TV st.č. 82 – 88, 98 – 104 včetně laničkování

---

V Olomouci 10/2019

.....  
Jiří Wlodaz  
projektant