

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci společnosti "SP+SEU_Uzel Plzeň, 5. stavba_DSP"



Správce společnosti:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL LANGER

Garant profese:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. PAVEL LANGER

Název akce:

UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV

Číslo smlouvy:

18 102 201

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SOUHRNNÁ ČÁST

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum:

06/2019

Číslo části:

B.8

Název přílohy:

ČASOVÝ PLÁN VÝLUK

Měřítko:

Počet formátů:

Číslo přílohy:

3.2

„Uzel Plzeň, 5.stavba Lobzy-Koterov“

| ID | Režim úkolů | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Čtvrt. 4, X XI XII | Čtvrt. 1, I II III | Čtvrt. 2, IV V VI VII VIII IX | Čtvrt. 3, X XI XII | Čtvrt. 4, X XI XII | Čtvrt. 1, I II III | Čtvrt. 2, IV V VI VII VIII IX | Čtvrt. 3, X XI XII | Čtvrt. 4, X XI XII | Čtvrt. 1, I II III | Čtvrt. 2, IV V VI VII VIII IX | Čtvrt. 3, X XI XII | Čtvrt. 4, X XI XII | Čtvrt. 1, I II III | Čtvrt. 2, IV V VI VII VIII IX | Čtvrt. 3, X XI XII | Čtvrt. 4, X XI XII | Čtvrt. 1, I II III | Čtvrt. 2, IV V VI VII VIII IX | Čtvrt. 3, X XI XII | Čtvrt. 4, X XI XII | |
|----|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | | „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy-Koterov“ | 1108 dny | 15.01. 20 | 27.01. 23 | 15.01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.01. |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Přípravné práce | 107 dny | 15.01. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | <u>Nepřetržitě výluky</u> | 107 dny | 15.01. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | SK č. 4-18, včetně propojení SK č.10a a kusé koleje za výhybkou č. 301 | 107 dny | 15.01. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | <u>Denní výluky betonáž základů TV SO 93-35-01</u> | 21 dny | 09.03. 20 | 30.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Kolejová a napěťová výluka TK. č. 110 x 6hod | 10 dny | 09.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Kolejová a napěťová výluka TK. č.210 x 6hod | 10 dny | 20.03. 20 | 30.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | <u>Denní výluky betonáž základů TV SO 94-35-01:</u> | 10 dny | 09.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 101, 102..... 1 x 6hod | 1 den | 09.03. 20 | 10.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Kolejová a napěťová výluka výtazné koleje.....3 x 6hod | 3 dny | 11.03. 20 | 14.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Kolejová a napěťová výluka TK č. 2 (Lobzy - Koterov) + zhlaví směr účelové kolejiště.....4 x 6hod | 4 dny | 15.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | <u>Noční výluky betonáž základů TV SO 94-35-01</u> | 20 dny | 28.02. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 101, 102.....1 x 6hod | 1 den | 28.02. 20 | 29.02. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Napěťová výluka SK č. 2.....1 x 6hod | 1 den | 28.02. 20 | 29.02. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 2.....4 x 4hod | 4 dny | 01.03. 20 | 05.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Kolejová výluka SK č. 1.....4 x 4hod | 4 dny | 01.03. 20 | 05.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 1.....1 x 4hod | 1 den | 06.03. 20 | 07.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Napěťová výluka SK č. 3.....1 x 4hod | 1 den | 06.03. 20 | 07.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 1, 3.....1 x 4hod | 1 den | 08.03. 20 | 09.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 1.....4 x 6hod | 4 dny | 10.03. 20 | 14.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Napěťová výluka SK č. 3.....4 x 6hod | 4 dny | 10.03. 20 | 14.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 3.....4 x 6hod | 4 dny | 15.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Napěťová výluka SK č. 1.....4 x 6hod | 4 dny | 15.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | <u>Noční výluky betonáž základů TV SO 96-35-01:</u> | 6 dny | 09.03. 20 | 14.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Kolejová a napěťová výluka traťové koleje (Starý Plzenec- Plzeň-Koterov).....6x8 hod | 6 dny | 09.03. 20 | 14.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | <u>Denní výluky pro montáž podpěr TV SO 93-35-01:</u> | 11 dny | 20.04. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Kolejová a napěťová výluka TK. č. 15 x 6hod | 5 dny | 20.04. 20 | 25.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Kolejová a napěťová výluka TK. č.25 x 6hod | 5 dny | 26.04. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | <u>Denní výluky pro montáž podpěr TV SO 94-35-01</u> | 6 dny | 25.04. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 101, 102.....1 x 6hod | 1 den | 25.04. 20 | 26.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Kolejová a napěťová výluka Výtazné koleje.....1 x 6hod | 1 den | 27.04. 20 | 28.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Kolejová a napěťová výluka TK č. 2 + zhlaví směr účelové kolejiště.....2 x 4hod | 2 dny | 29.04. 20 | 30.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | <u>Noční výluky pro montáž podpěr TV SO 94-35-01:</u> | 13 dny | 09.04. 20 | 22.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 2.....1 x 6hod | 1 den | 09.04. 20 | 10.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Kolejová výluka kol. č. 1.....1 x 6hod | 1 den | 09.04. 20 | 10.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Kolejová a napěťová výluka SK č. 1.....1 x 2hod | 1 den | 11.04. 20 | 12.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Napěťová výluka SK č. 3.....1 x 2hod | 1 den | 13.04. 20 | 14.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stránka 1

[illegible]

[illegible]