

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY  
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:** „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“  
Číslo registru VZ: 65020149

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství  
Ústí nad Labem

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3039/2020**, č. j. 1215/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-20-002-RDGE**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020149** uzavřely dne **19. 08. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany ve smyslu článku 5.4 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V ČLÁNKU 3.3 Smlouvy o dílo, *PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Cena Díla bez DPH* se ruší, nahrazuje a doplňuje se následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která představuje Cenu za zpracování Projektu ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **2.174.000,-Kč***

*slovy: **dva miliony sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých***

*Rekapitulace vývoje ceny díla:*

*Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: **1 687 000,- Kč***

*Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): **+ 487 000,- Kč***

***Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce) 2 174 000,- Kč***

- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění. Tímto Dodatkem se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby, kontaktní osoba Za Objednatele ve věcech smluvních a Příloha č. 7 Smlouvy o dílo - Seznam poddodavatelů. Aktuální znění těchto příloh Smlouvy o dílo tvoří přílohy tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu posledních ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Příloha č. 3 – Rozpis Ceny Díla
2. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
3. Příloha č. 5 – Oprávněné Osoby
4. Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

V Ústí nad Labem, dne 27. 01. 2021

V Ústí nad Labem, dne 25. 01. 2021

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Příloha č. 3**  
**Rozpis Ceny Díla**

**Příloha č. 4**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání Díla)</i>	<b><u>Podmínky dokončení</u></b>
<b><u>Datum zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 31. 05. 2021</u></b>	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – bližší určení podmínek dokončení viz příloha č. 2c_Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 5**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních  
(mimo podpis této smlouvy a případných dodatků)

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- ve věcech technických (TDS):

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- vedoucí projektu/týmu:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	Českobrodská 628, 190 11 Praha 9
E-mail	xxx
Telefon	xx

- geotechnik:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	30. dubna 13/559, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	<b>xxx</b>
Adresa	KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání smluvního charakteru bez oprávnění uzavírat Smlouvu.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



**Příloha č. 7**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY za zpracování Projektu</b>
xxx	xxx	10%
xxx	xxx	10%
xxx	xxx	5%
<b>CELKEM %</b>		<b>25%</b>