


Oprava mostu v km 177,567 na trati Brno - Jihlava


POSTUP MONTÁŽE

M1:200


FÁZE I.




FÁZE II.




FÁZE III.




FÁZE IV.



FÁZE V.



FÁZE VI.



FÁZE MONTÁŽE:

FÁZE I

- ZHOTOVENÍ DOČASNÉHO UPEVNĚNÍ PRO KABELY NA KONZOLÁCH TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ NA MOSTĚ
- DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO SVRŠKU, ROZPALOVÁNÍ NOK. ODVEZE SE JAKO VÝZISK INVESTOROVÍ

FÁZE II

- DEMOLICE ÚLOŽNÉHO PRAHU NA POŽADOVANOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ. DEMOLICE A SANACE SPODNÍ STAVBY MOSTU

FÁZE III

- ZHOTOVENÍ NOVÉHO ÚLOŽNÉHO PRAHU

FÁZE IV

- ULOŽENÍ PROFILŮ HEM 240 (9X) NA ÚLOŽNÝ PRAH

FÁZE V

- VYBETONOVÁNÍ NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

FÁZE VI

- ZHOTOVENÍ ZBYLÝCH ČÁSTÍ SPODNÍ STAVBY (KŘÍDLA A ŘÍMSY), NOVÉ VEDENÍ KABELŮ V KOLEJOVÉM LOŽI, POLOŽENÍ NOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

LEGENDA

- CTD SSZT
- HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU




Zakázka: VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU MOSTNÍCH OBJEKTŮ
V JIHMORAVSKÉM KRAJI

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

OZNAČENÍ	PODROBNOSTI	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN			

TÚ 1851 Horní Cerekev (mimo) - Tábor (mimo)
DÚ 04 Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov

Zodp. projektant zakázky:	Ing. Libor Kožík	<i>Libor K.</i>	<div>Zhotovitel PD:</div> <div></div> <div>F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janáčkova 4642/5d 79601 Prostějov</div>
Zodp. projektant:	Ing. Libor Kožík	<i>Libor K.</i>	
Vypracoval:	Bc.Petr Svoboda	<i>Petr S.</i>	
Kontroloval:	Ing. Libor Kožík	<i>Libor K.</i>	
Kraj: Vysočina	K.ú.: Zajičkov		
Objednatel: Správa železnic, s. o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno			
Stavba:			
Oprava mostu v km 11,984 na trati Horní Cerekev - Tábor			<div>Datum:</div> <div>09/2022</div>
SO 1851-20-03			<div>Stupeň:</div> <div>PDSP</div>
Název části PD:			<div>Číslo zakázky:</div> <div>09-9163</div>
POSTUP VÝSTAVBY			<div>Měřítko:</div> <div>1:200</div>
			<div>Část PD:</div> <div>D.2.1.4</div>
			<div>Číslo přílohy:</div> <div>18</div>