

HARMONOGRAM STAVBY

SO 02 - Oprava propustku v km 27,729 tratě Havlíčkův Brod -Pardubice-Rosice nad Labem

| rok | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| měsíc | červenec | | | | | | | | | | | | | | srpen | | | | | | | | | | | | | |
| týden | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| den | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| Stavební postup č. 0 Převzetí stavby, zařízení staveniště, přístup na staveniště, vytýčení sítí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební postup č. 1 - stavební práce prováděné ve výluce výluka 10 dnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| demontáž kolejového svršku + odtěžení kolej. lože + výkop stavební jámy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bourání stávajícího propustku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nová základová konstrukce pro osazení prefa trub (zákl. deska, zákl. pasy, podkl. Beton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| osazení ŽB prefa trub; zřízení kolmých čel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| izolace prefabrikovaných rámu a základů (PROVEDENA V PŘEDSTIHU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hutněný zásyp stavební jámy; oprava kolejového svršku (SO 02.2); hlavní mostní prohlídka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zkušební provoz, podklady pro kolaudaci odlážďení svahů v okolí nátoky a výtoku (dospárování) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| terénní úpravy (ruční) ohumusování a zatravnění nových svahů zemního tělesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odstranění zařízení staveniště rekultivace ploch zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |