

DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ – DSP

Oproti původnímu návrhu se mění rozsah půdorysných úprav nádražní haly a s nimi i návrh bezpečnostních a organizačních opatření po dobu stavby realizované za nepřerušného provozu stavby.

Jednotlivé fáze výstavby se od původního návrhu zásadně neliší. Ke změnám dochází pouze v pozicích provizorních stěn oddělujících stavbu a veřejně přístupné prostory haly a v přístupových koridorech nástupiště, respektive k veřejným toaletám. Vzhledem k rozšíření budoucí prodejní plochy na úkor veřejného prostoru haly dojde ke znemožnění realizace původně navržených komunikačních tras, které jsou nahrazeny novými trasami (viz. výkres schémat jednotlivých stavebních etap). Po dobu rekonstrukce východní části haly, bude nutné zajistit přístupový koridor na nástupiště skrze upravený prostor nájemní jednotky č.5 v západní části haly (upravené do stavu shell and core - hrubá stavba se základním vybavením). Tento koridor bude pevně oddělen provizorní stěnou od ostatních upravených prostor nájemní jednotky a bude mít minimální průchozí šířku 3 m. Alternativní trasa přístupu nástupiště vede exteriérem kolem nádražní budovy.