

Příloha č. 2

Oprava PS Prostějov – plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen:

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

2. Kontrolní prohlídka – vytýčení inženýrských sítí a vlastní stavby

V místě stavby budou vytyčeny stávající podzemní sítě a vyznačeny v terénu.

3. Kontrolní prohlídka – bourací práce

Prohlídka obnažených nosných konstrukcí, kontrola množství vybouraného nebezpečného odpadu.

4. Kontrolní prohlídka – provedení obvodového pláště a zateplení střechy

Ověření tloušťek a materiálu tepelných izolací.

6. Kontrolní prohlídka – závěrečná

Bude provedena před nebo během kolaudace.

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu.