

Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod																										
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2024												2025									
					II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Zahájení stavby	1 den	předpoklad únor 2024																							
2	Přípravné práce	30 dní	01.03.2024	31.03.2024																						
3	Stavební postup č. 1	90 dní	01.04.2024	30.06.2024																						
4	Stavební postup č. 2	60 dní	01.07.2024	30.08.2024																						
5	Stavební postup č. 3	90 dní	01.09.2024	30.11.2024																						
6	Stavební postup č. 4	60 dní	01.03.2025	30.04.2025																						
7	Dokončovací práce	14 dní	01.05.2025	15.05.2025																						
8	Ukončení stavby	1 den		16.05.2025																						