

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝLUKY KOLEJÍ								
Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN"								
Etapy výstavby	Kolej/výhybky	Popis úseků	Doba trvání		Termín výluky	Druh výluky	Plánovaný čas výluky	Činnost
			doba trvání stavby	rok				
0	Kolej č. 114	Podél nástupiště č. 5	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	Demontáž zastřešení a úprava nástupišť
	Kolej č. 116, 116b, 116c	Podél nástupiště č. 5	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 42	297.730 - 298.700	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 44	297.730 - 298.700	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 114a	297.730 - 298.700	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 116a	297.730 - 298.700	2 x 6h	2023	3.7.2023 - 5.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 110	Podél nástupiště č. 4	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	Přesunutí trakčních bran
	Kolej č. 112	Podél nástupiště č. 4	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 114	Podél nástupiště č. 5	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 116, 116b, 116c	Podél nástupiště č. 5	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 118	-	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 120	-	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 32	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 34	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 36	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 38	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 40	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 42	297.730 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 44	297.730 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 110a, 110b	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 112a	297.790 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 114a	297.730 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 116a	297.730 - 298.700	3 x 6h	2023	10.7.2023 - 14.7.2023	Trakční výluka	22:00 - 4:00	
1.1.	Kolej č. 120	od km 298.357	14 týdnů	2023	17.7.2023 - 22.10.2023	Výluka koleje	-	Ražba kabelovodu
	Kolej č. 116c	-	1 den	2023	17.07.2023	Výluka koleje	-	Pažení u kabelovodu
	Kolej č. 118	-	1 den 2 dny	2023	17.7.2023 21.10.2023 - 22.10.2023	Výluka koleje	-	Vložení a odstranění izol. do koleje č. 120
	Kolej č. 103a	-	1 den	2023	17.7.2023 - 18.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	Vložení izolátorů
	Kolej č. 107	-	1 den	2023	17.7.2023 - 18.7.2023	Výluka koleje	22:00 - 4:00	
	Kolej č. 105	-	3 dny 3 dny	2023	17.7.2023 - 19.7.2023 28.8.2023 - 30.8.2023	Výluka koleje	-	Zřízení cílové jámy Výjmutí stroje
	Kolej č. 105a	-	3 dny 3 dny	2023	17.7.2023 - 19.7.2023 28.8.2023 - 30.8.2023	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 103, 103a	-	3 dny 3 dny	2023	17.7.2023 - 19.7.2023 28.8.2023 - 30.8.2023	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 107	-	3 dny 3 dny	2023	17.7.2023 - 19.7.2023 28.8.2023 - 30.8.2023	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 109	-	3 dny 3 dny	2023	17.7.2023 - 19.7.2023 28.8.2023 - 30.8.2023	Trakční výluka	-	
	Celé kolejiště stanice	-	15 dní	2023	13.8.2023 - 27.8.2023	Omezení rychlosti	-	
	1.2.	Kompletní výluka	-	2 hodiny	2023	29.10.2023 5.11.2023	Výluka stanice	1:00 - 3:00
Kompletní výluka		-	2 hodiny	2023	12.11.2023 19.11.2023	Výluka stanice	1:00 - 3:00	Kabelizace směr Pardubice
Kompletní výluka		-	2 hodiny	2023	26.11.2023 3.12.2023	Výluka stanice	1:00 - 3:00	Kabelizace směr Kutná Hora
2.1.	Kolej č. 114	-	2 dny 3 dny 2 dny 5 dnů	2024	26.2.2024 - 27.2.2024 26.4.2024 - 28.4.2024 18.5.2024 - 19.5.2024 30.5.2024 - 3.6.2024	Výluka koleje	-	Vložení a odstranění mostního provizoria
	Kolej č. 116c	347.757 - 347.797 298.322 - 298.372	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Výluka koleje	-	Výstavba podchodu
	Kolej č. 118	347.757 - 347.797 298.322 - 298.372	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 120	347.757 - 347.797 298.322 - 298.357	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 42	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 44	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 114	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 114a	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 116, 116a, 116b	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 118	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-	
Kolej č. 120	297.730 - 298.700	14 týdnů	2024	26.2.2024 - 3.6.2024	Trakční výluka	-		
2.2.	Kolej č.108	-	2 dny 3 dny 2 dny 1 den	2024	3.6.2024 - 4.6.2024 2.8.2024 - 4.8.2024 24.8.2024 - 25.8.2024 8.9.2024	Výluka koleje	-	Vložení a odstranění mostního provizoria
	Kolej č. 110	347.757 - 347.797 298.322 - 298.357	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Výluka koleje	-	Výstavba podchodu
	Kolej č. 112	-	2 dny 3 dny 2 dny 5 dnů	2024	3.6.2024 - 4.6.2024 2.8.2024 - 4.8.2024 24.8.2024 - 25.8.2024 4.9.2024 - 8.9.2024	Výluka koleje	-	Vložení a odstranění mostního provizoria
	Kolej č. 32	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	Výstavba podchodu
	Kolej č. 34	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 36	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 38	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 40	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 110, 110a, 110b	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 112a	297.790 - 298.700	14 týdnů	2024	3.6.2024 - 9.9.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 102	od km 347.773	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Výluka koleje	-	Výstavba podchodu
	Kolej č. 104	od km 347.773	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 106	347.757 - 347.797	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 108, 108a	347.757 - 347.797	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Výluka koleje	-	
	Kolej č. 102	347.757 - 348.115	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 104	347.757 - 348.115	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 104a	do km 348.115	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Trakční výluka	-	
	Kolej č. 106	-	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Trakční výluka	-	
Kolej č. 108, 108a, 108b	-	14 týdnů	2024	9.9.2024 - 16.12.2024	Trakční výluka	-	Odstranění mostního provizoria + dokončení nástupiště	
Kolej č. 110	-	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Výluka koleje	-		
Kolej č. 32	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 34	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 36	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 38	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 40	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 112	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 112a	297.790 - 298.700	3 dny 2 dny 7 dnů	2024	8.11.2024 - 10.11.2024 30.11.2024 - 1.12.2024 7.12.2024 - 13.12.2024	Trakční výluka	-		
Kolej č. 102	-	1 den	2024	9.9.2024 - 10.9.2024	Výluka koleje	22:00 - 4:00		Vložení izolátorů
Kolej č. 102	347.200 - 348.215 347.300 - 348.115	1 den 1 den	2024	14.12.2024 15.12.2024	Výluka koleje	celodenní celodenní	Vložení a odstranění izolátorů v kolejích	
Kolej č. 104, 104a	-	1 den 2 dny	2024	9.9.2024 - 10.9.2024 14.12.2024 - 15.12.2024	Výluka koleje	22:00 - 4:00 celodenní	Odstranění izolátorů	
Kolej č. 2, 2b, 2c, 102a	345.911 - 348.470	1 den	2024	14.12.2024	Trakční výluky	-		
Kolej č. 2d	od km 347.200	2 dny	2024	14.12.2024 - 15.12.2024	Výluka koleje	-	2.4.	
kolej č. 109	-	1 den	2025	3.3.2025 - 4.3.2025	Trakční výluka	22:00 - 4:00		Vložení izolátorů
Kolej č. 100	od km 347.773	14 týdnů	2025	3.3.2025 - 9.6.2025	Výluka koleje	-		Výstavba podchodu
Kolej č. 101	od km 347.773	14 týdnů	2025	3.3.2025 - 9.6.2025	Výluka koleje	-		
Kolej č. 103	347.757 - 347.797	14 týdnů	2025	3.3.2025 - 9.6.2025	Výluka koleje	-		
Kolej č. 105	347.757 - 347.797	14 týdnů	2025	3.3.2025 - 9.6.2025	Výluka koleje	-		
Kolej č. 100a	-	14 týdnů	2025					