

Naše zn. 29014/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 18. listopadu 2024

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **„Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.“**
Číslo VZ: 65424079
Č.j.: 270144/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 13.11.2024

Dotaz 1 k zadávací dokumentaci:

- V zadání stavby schází platná projektová dokumentace na SO 30-01 a SO 30-02. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.
- Po prostudování VV předmětné stavby se domníváme, že v rámci zadávací dokumentace není řešena kabelizace, která byla realizována v rámci stavby Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění do projektové dokumentace a soupisu prací včetně veškerých nutných činností a opatření k předání díla.

Odpověď na dotaz 1 k zadávací dokumentaci:

- Zadavatel v příloze této odpovědi doplňuje soubory Zadávací dokumentace pro SO 30-01 a SO 30-02.
- V zájmovém území stavby proběhla opravná práce OŘ Plzeň na přejezdu P706 s názvem (Oprava PZS P706 Poběžovice) a investiční stavba přejezdu P705 s názvem (Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá).

Opravná práce a investiční akce byly realizovány firmou První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 263 29 921, k dotazu přikládáme vybrané části dokumentace vhodné pro koordinaci s předmětnou stavbou.

Tyto související stavby nemohly být dopracovány zhotovitelem projektové dokumentace předmětné stavby (mostu), neboť v době zpracování projektu stavby nebyl znám termín realizace a především termín dokončení opravné práce „Oprava PZS P706 Poběžovice“ a investice „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá“.

Dotaz 2 k zadávací dokumentaci:

Žádáme o vysvětlení bodu čl. 8.4 ZD. Hodnotou 18 mil. Kč za stavební práce je myšleno, že to je hodnota mostu nebo celkově stavební práce v hodnotě 18 mil., která zahrnuje výstavbu mostu v jakékoliv hodnotě.

Odpověď na dotaz 2 k zadávací dokumentaci:

Ano. Hodnota 18 mil. Kč na stavební práci je brána jako celková hodnota stavební práce, která zahrnuje výstavbu mostu v jakékoliv hodnotě.

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky na **10.12.2024**.

Přílohy:

- 1 - Koordinační stavby
- 2 - Stavební část Most 20,691

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
