

HARMONOGRAM PRACÍ

Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín (mimo) - Rataje nad Sázavou odbočka (mimo), P5948, P5949 a P5950

		Práce mimo výluky												Práce v době výluky															
		1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den	12. den	13. den	14. den	15. den	16. den	17. den	18. den	19. den	20. den	21. den	22. den	23. den	24. den	25. den	26. den	27. den	28. den
PS01	Výkopové práce - pokládka kabeláže																												
	Výkopové práce - základy pro technologický domek a výstražníky																												
	Osazení technologického domku a výstražníků																												
	Montáž prvků nového PZS P5948 - počítače náprav a přejezdničky																												
	Oživení a přezkoušení PZS P5948, regulace PN																												
	Komisionelní přezkoušení PZS PZS P5948, uvedení do provozu																												
	Montáž prvků nového PZS P5949 - počítače náprav a přejezdničky																												
	Oživení a přezkoušení PZS P9549, regulace PN																												
	Komisionelní přezkoušení PZS PZS P5949, uvedení do provozu																												
PS02	Výkopové práce - pokládka kabeláže																												
	Výkopové práce - základy pro technologický domek a výstražníky																												
	Osazení technologického domku a výstražníků																												
	Montáž prvků nového PZS P5950 - počítače náprav a přejezdničky																												
	Oživení a přezkoušení PZS P5950, regulace PN																												
	Komisionelní přezkoušení PZS P5950, uvedení do provozu																												
SO01	Výkopové práce - pokládka kabeláže																												
	Zřízení elektroměrového rozvaděče - přípojka pro technologický domek																												
	Oživení přípojky - zahájení dodávky el. energie																												
SO02	Výkopové práce - pokládka kabeláže - nasmyčkování z elměr. rozvaděče																												
	Zřízení přípojního místa (rozvaděč SSP) pro technologický domek																												
	Oživení přípojky - zahájení dodávky el. energie																												
SO03 - Úpravy přejezdové konstrukce a železničního svršku přejezdu v km 33,131, km 33,330 a km 33,597	Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objíždku a uzavírku přejezdu P5948																												
	Uzavírka přejezdu P5948, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce																												
	Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce																												
	Návoz šterku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole																												
	Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce																												
	Zřízení živičné konstrukce komunikace, odvodnění																												
	Dokončovací práce, úprava kolejového lože do profilu, demontáž dočasného DZ																												
	Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objíždku a uzavírku přejezdu P5949																												
	Uzavírka přejezdu P5949, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce																												
	Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce																												
	Návoz šterku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole																												
	Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce																												
	Zřízení živičné konstrukce komunikace, odvodnění																												
	Dokončovací práce, úprava kolejového lože do profilu, demontáž dočasného DZ																												
	Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objíždku a uzavírku přejezdu P5950																												
	Uzavírka přejezdu P5950, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce																												
	Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce																												
	Návoz šterku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole																												
	Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce																												
	Zřízení živičné konstrukce komunikace																								</				

- PS01 - Výstavba PZS v km 33,131 a 33,330
- PS02 - Výstavba PZS v km 33,597
- SO01 - Zřízení elektrické přípojky nn pro PZS v km 33,131 a 33,330
- SO02 - Zřízení elektrické přípojky nn pro PZS v km 33,597