



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 1201/2014 - SSV
VYŘÍZUJE: Ing. Hana Koničková
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 12.2.2014

Všem dodavatelům

Věc: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. Stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Dodatečné informace č. 6
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377380

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

Dotaz 31:

V POV je stanoveno zahájení stavby na 01. 03. 2014. Datum odevzdání nabídky je ale 13. 03. 2014. V zadávací dokumentaci je uvedeno zahájení stavebních prací: po nabytí právní moci stavebního povolení a uzavření předmětné Smlouvy o dílo.


Stanoví zadavatel datum **předpokládaného zahájení stavby a předpokládaného dokončení stavebních prací**, abychom mohli zpracovat harmonogram plnění?

Posun termínu předpokládaného zahájení stavebních prací bude mít vliv na předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk, uvedených v POV (technická zpráva - str. 41). Prosíme zadavatele o aktualizaci **předpokládaných termínů jednotlivých stavebních postupů a výluk**.

Odpověď:

Po vyhodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení a následném podpisu Smlouvy o dílo bude stanoven závazný termín zahájení a pokračování výlukových prací. Maximální délka a posloupnost jednotlivých etap výstavby a stavebních postupů z části F - Zásady organizace výstavby z projektu stavby však musí být zachována. Pro potřeby zadávacího řízení a vyhodnocení nabídek uchazečů lze stanovit termín zahájení prací na 20.4.2014 a od tohoto data mohou uchazeči zpracovávat harmonogram stavebních prací při zachování podmínky dodržení maximálních délek jednotlivých etap výstavby – výluk a jejich časové posloupnosti.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(17)



Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Na základě Pověření č. 1606
ze dne 13.6.2013