



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

# ČISTOPIS 05/2018

Změna:		Název změny:		Datum:		Provedl:		Podpis:	
<div>Investor, objednatel:</div> <div><div><div>Správa železniční dopravní cesty</div></div><div><div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</div><div>Dlážděná 1003/7</div><div>110 00 Praha 1</div></div><div><div>Kontaktní adresa:</div><div>Správa železniční dopravní cesty, s. o.</div><div>Stavební správa západ</div><div>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</div></div></div>									
Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"									
<div><div>METROPROJEKT</div></div>			<div><div>SUDOP PRAHA</div></div>			<div><div>SUDOP EU</div></div>			
<div>METROPROJEKT Praha a. s.</div> <div>náměstí I. P. Pavlova 1786/2</div> <div>120 00 Praha 2</div> <div>generální ředitel: Ing. David Krása</div> <div>tel.: +420 296 154 105</div> <div>www.metroprojekt.cz</div> <div>info@metroprojekt.cz</div>			<div><div>METROPROJEKT</div></div>				<div>Souprava číslo:</div>		
<div>HIP:</div> <div>Ing. Jiří Ůlehla</div> <div>Tel.: +420 296 154 304</div>		<div>Podpis:</div>		<div>Název a účel díla:</div> <div>Optimalizace traťového úseku</div> <div>Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)</div>					
<div>Specialista profese:</div> <div>Ing. Miroslav Halama</div>		<div>Podpis:</div>							
<div>Stupeň</div> <div>PROJEKT (DSP)</div>									
<div>Zpracovatelský útvar:</div> <div>Středisko S60</div> <div>Tel.: +420 296 154 247</div>			<div>Podpis:</div>			<div>Název části díla:</div> <div>Zásady organizace výstavby</div>			<div>F</div>
<div>Vedoucí útvaru:</div> <div>Ing. Petr Zobal</div>			<div>Podpis:</div>						
<div>Odpovědný projektant</div> <div>Ing. Miroslav Halama</div>			<div>Podpis:</div>						
<div>Vypracoval:</div> <div>Ing. Miroslav Halama</div>			<div>Podpis:</div>			<div>Název přílohy:</div>			<div>Změna:</div> <div>-</div>
<div>Kontroloval:</div> <div>Ing. Petr Vyskočil</div>			<div>Podpis:</div>						<div>Číslo. příl.:</div> <div>000</div>
<div>Skart. znak:</div> <div>V202039</div>		<div>Datum:</div> <div>05/2018</div>							
<div>Počet formátů:</div> <div>-</div>		<div>Měřítko:</div> <div>-</div>		<div>IČD:</div> <div>17</div>		<div>7157</div>		<div>06</div>	
						<div>00</div>		<div>00</div>	
						<div>00</div>		<div>00</div>	

## Seznam dokumentace a příloh

<i>Část</i>	<i>Příloha</i>	<i>Název (podrobnější popis)</i>
<b>F</b>		<b>Zásady Organizace výstavby</b>
<b>F.1</b>	<b>100</b>	<b>Technická zpráva</b>
<b>F.2</b>	<b>200</b>	<b>Situace</b>
	201	Přehledná situace 1 : 10 000
	202	Koordinační situace 1 : 2 000, 1.díl km 337,0 – km 338; km 0,0-km 6,2, úsek Lysá (vč.)-Labe, odb. Káraný
	203	Koordinační situace 1 : 2 000, 2.díl km 6,2-km 9,2, úsek Labe-Čelákovice (vč.), zast.Č.-Jiřina, oblast Sedlčánky
<b>F.3</b>	<b>300</b>	<b>Časový postup prací (vč. Řádkových harmonogramů)</b>
<b>F.4</b>	<b>400</b>	<b>Schémata etapizace výstavby</b>